

		環境省/実証運営機関	実証機関	備考
4月	上	4/1 実証運営機関選定		
	中	実証試験要領 ・実証機関選定方針の検討		
	下	4/26【第1回WG開催】		
5月	上			
	中		応募	
	下	5/23～6/3実証機関公募開始	↓	5/27 第1回保水性建材SWG 5/30 第1回数値計算SWG
6月	上	6/13【第2回WG開催:実証機関の選定】		
	中	実証機関選定結果の公表 →	実証対象技術/試験計画の検討	6/13 第2回保水性建材SWG
	下			6/20 第2回数値計算SWG
7月	上		7/13JTCCM・7/16JPIA 【第1回技術実証委員会】	7/4 第3回保水性建材SWG
	中		7/11～8/7実証対象技術募集開始	
	下		↓	7/21 第3回数値計算SWG
8月	上			
	中		8/22JPIA・8/26JTCCM 【第2回技術実証委員会開催】	8/17 第4回数値計算SWG
	下			
9月	上		9/12～9/22暴露前試験実施	← 9/9 試験体提出
	中		↓	
	下		9/30暴露試験開始	
10月	上			曝露または促進劣化試験(4ヶ月)
	中		10/13JTCCM・10/19JPIA 【第3回技術実証委員会開催】	
	下	10/27【第3回WG開催:進捗確認等】	数値計算(～12月下旬)	
11月	上			↓
	中			
	下			
12月	上			↓
	中		12/15JTCCM 【第4回技術実証委員会開催】	
	下		数値計算結果確認・データ整理 【実証機関】	
1月	上			↓
	中			
	下	1/26【拡大WG開催】	1/27 暴露試験終了 1/30～2/8暴露試験後測定実施	
2月	上			↓
	中		2/15JTCCM・2/17JPIA 【第4/5回技術実証委員会開催】	
	下		実証試験報告書の作成	
3月	上	3/6【第4回WG開催:報告書確認】	← 報告書提出 ↓	4月～5月:報告書公表(予定)
	中	報告書内容の確認・調整	← 報告書修正等	
	下	3/30 報告書提出(運営機関→環境省)		

4月						
月	火	水	木	金	土	日
				1 ○	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
WG①				昭和の日		

○:実証運営機関の選定

10月						
月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
体育の日	委員会		TC委③			
17	18	19	20	21	22	23
		JP委③				
24	25	26	27	28	29	30
			WG③			
31						

5月						
月	火	水	木	金	土	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
	憲法記念日	みどりの日	こどもの日			
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
実証機関の公募				★		
30	31					
◆ 実証機関の公募						

11月						
月	火	水	木	金	土	日
	1	2	3	4	5	6
			文化の日			
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

6月						
月	火	水	木	金	土	日
		1	2	3	4	5
		創立記念日	実証機関の公募			
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
WG②/★						
20	21	22	23	24	25	26
◆						
27	28	29	30			

12月						
月	火	水	木	金	土	日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
			TC委④			
19	20	21	22	23	24	25
				天皇誕生日		
26	27	28	29	30	31	
			年末休暇			

7月						
月	火	水	木	金	土	日
				1	2	3
				TC委①		
4	5	6	7	8	9	10
★		JP委①				
11	12	13	14	15	16	17
技術の募集開始						
18	19	20	21	22	23	24
			◆			
25	26	27	28	29	30	31

2012年1月						
月	火	水	木	金	土	日
						1 元旦
2	3	4	5	6	7	8
年始休暇	年始休暇					
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
			拡大WG	暴露終了		
30	31					
測定						

8月						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
		◆				
22	23	24	25	26	27	28
JP委②				TC委②		
29	30	31				

2月						
月	火	水	木	金	土	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
					建国記念日	
13	14	15	16	17	18	19
		TC委⑤		JP委④		
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

9月						
月	火	水	木	金	土	日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
			試験体受付			
12	13	14	15	16	17	18
測定						
19	20	21	22	23	24	25
敬老の日				秋分の日		
26	27	28	29	30		
				暴露開始		

3月						
月	火	水	木	金	土	日
			1	2	3	4
					※	
5	6	7	8	9	10	11
	WG④					
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
	春分の日		※			
26	27	28	29	30	31	
				◎		

【凡例】 WG:ワーキンググループ会合  
委員会(委):技術実証委員会

JTCCM:建材試験センター  
JPIA:日本塗料検査協会

※:実証機関の業務終了日/報告書提出日

◎:実証運営機関の業務終了日/報告書提出日?