

		検討会等	実証関連	備考
4月	上			
	中			
	下			
5月	上			
	中	5/15【第1回検討会開催】		
	下		実証対象技術/試験計画の検討	
6月	上			
	中			
	下		6月下旬～7月下旬・実証対象技術公募	
7月	上		↓	公募説明会開催
	中			
	下			
8月	上	【第1回分科会開催】		実証対象技術の選定
	中			
	下		暴露前試験実施 ←	8月中旬～下旬 試験体提出
9月	上		↓	
	中			暴露試験開始
	下			
10月	上		数値計算(～11月下旬)	事業(分野運営)に関するアンケート実施(仮)
	中	【第2回分科会開催】	↓	↓
	下			
11月	上			
	中			
	下			
12月	上	【第3回分科会開催】	数値計算結果確認・データ整理	↓
	中			
	下			
1月	上		↓	↓
	中			
	下			
2月	上	【第4回分科会開催】		
	中		実証試験結果報告書の作成	
	下			
3月	上	【第2回技術実証検討会開催】	実証試験結果報告書の記載内容確認	→ 実証申請者
	中			
	下			4月～5月:報告書公表(予定)

暴露または促進劣化試験(4ヶ月)