

今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	事業全般	ヒートアイランド対策技術関係
15年11月 5日	第4回 検討会 ・16年度実証対象技術分野の選定 ・各WG設置の決定	
16年 2月12日		第1回 ヒートアイランド対策技術WG
2月中旬		実証試験要領(2次案)に対するパブリックコメント募集
3月11日		第2回 ヒートアイランド対策技術WG ・パブリックコメント等のとりまとめ ・実証試験要領(3次案)の検討 ・実証機関の募集・選定についての検討
3月19日	第5回 検討会 ・各技術分野の進捗状況について ・16年度事業の実施要領について	
3月下旬		実証試験要領の公表
3月下旬		実証機関の募集・受付開始

5月上旬		第1回 ヒートアイランド対策技術WG（非公開） ・実証機関の選定
5月頃	第6回 検討会 ・15年度事業実施結果について ・16年度事業の進捗状況について	
6月頃		実証機関による対象技術の公募
7月頃	以降、適宜開催	実証機関による対象技術の選定
8月頃		実証機関による実証試験計画の策定
9月頃～		実証機関による実証試験の実施
12月頃		実証機関による実証試験結果報告書の作成
17年 1月頃		第2回 ヒートアイランド対策技術WG ・実証試験結果報告書の検討

