

今後のスケジュールについて（予定）

年月日	環境省及びWG関係	実証機関関係
【19年度】		
7月26日	第1回WG 実証試験要領作成（第2版）について 実証機関の選定方針 拡大WG開催について	
8月2日	プレスリリース 実証試験要領公表、実証機関公募開始 実証機関公募受付	19年度実証機関の募集・受付開始
9月11日		実証機関の選定 実証対象技術の募集・選定
		【実証機関にて】 10/11 第1回技術実証委員会 実証試験計画の策定 11/8 第2回技術実証委員会 実証試験の実施 実証試験結果報告書の作成
12月21日	拡大WG 環境技術実証モデル事業（ヒートアイランド対策技術分野）の概要について 事業や対象技術への要望・意見 実証によるメリット等の向上についての要望・意見 手数料体制への移行にあたっての要望・意見	
平成20年 2月6日	第2回WG 手数料項目案の検討、 実証試験要領の見直しについて	
2月21日	プレスリリース 実証運営機関公募開始	2/21 第3回技術実証委員会
3月6日	第3回WG 実証試験結果報告書の検討 実証試験要領の見直し	
【20年度】	<H20年度から手数料体制へ移行> ・WGの開催（年4回程度） ・実証試験要領（第一版 ^{※※} ）の策定 ・実証機関の公募・選定 ・実証対象技術の承認 ・実証試験にかかる手数料項目の設定及び実証申請者からの手数料の徴収 ・実証試験結果報告書の確認 /等	

※上記はすべて、建築物外皮による空調負荷低減技術分野（拡大WG除く）

※※環境省環境技術実証事業としての第一版