

## 今後のスケジュールについて（予定）

月日	環境省及びWG関係	実証機関関係
6月26日	第1回 排水処理技術WG会合	
7月16日	第2回 排水処理技術WG会合	
7月30日	第3回 排水処理技術WG会合	
8月 6日	実証試験要領の公表（プレス発表）	15年度実証機関の募集・受付開始
8月26日	第4回 排水処理技術WG会合	
8月29日	15年度実証機関の選定	15年度実証機関の選定
9～11月 適宜		実証対象技術の募集・選定 実証試験計画の策定
11～3月		実証試験の実施
3月11日	第5回 排水処理技術WG会合	
～3月末		実証試験結果報告書(案)の作成 (技術実証委員会での検討)
4月19日	第1回 排水処理技術WG会合 ・実証試験結果報告書の検討 ・実証試験要領の見直しの検討 ・16年度実証機関の募集について	
4月下旬	実証試験結果報告書の公表 実証試験要領(第2版)の公表（予定）	16年度実証機関の募集・受付開始
6月 1日	第2回 排水処理技術WG会合 ・16年度実証機関の選定に関する検討	
6月上旬	16年度実証機関の選定	16年度実証機関の選定 実証対象技術の募集・選定 実証試験計画の策定 実証試験の実施
	WG会合を、適宜開催	

