

## 今後のスケジュールについて（案）

【平成21年度】

	平成20年度実証試験結果報告書の公表
4月20日	WG① WGの設置について 実証試験要領の見直しについて 実証機関の公募・選定について
4月27日 (～5月22日)	実証試験要領の公表 実証機関の募集
6月29日	実証機関の選定 (実証機関：大阪府、(社)埼玉県環境検査研究協会)
6月29日 ～7月29日	実証対象技術の募集（実証機関）
9月25日	実証対象技術の選定（報道発表日）
9～2月	実証試験計画の策定（実証機関） 手数料項目、手数料額の確定（実証機関） 実証試験の実施（実証機関） 実証試験結果報告書の作成（実証機関）
11月20日	拡大WG
3月12日	WG② 実証試験結果報告書の検討 実証試験要領の見直しについて  実証試験結果報告書の承認
4月	実証試験結果報告書の公表