

今後のスケジュールについて（案）

【平成 21 年度】

	平成 20 年度実証試験結果報告書の公表
4 月 20 日	WG① WG の設置について 実証試験要領の見直しについて 実証機関の公募・選定について
4 月 27 日 (～ 5 月 22 日)	実証試験要領の公表 実証機関の募集
6 月 29 日	実証機関の選定 (実証機関：大阪府、(社) 埼玉県環境検査研究協会)
6 月 29 日 ～ 7 月 29 日	実証対象技術の募集 (実証機関)
9 月 25 日	実証対象技術の選定 (報道発表日)
9 ～ 2 月	実証試験計画の策定 (実証機関) 手数料項目、手数料額の確定 (実証機関) 実証試験の実施 (実証機関) 実証試験結果報告書の作成 (実証機関)
11 月 20 日	拡大WG
3 月	WG② 実証試験結果報告書の検討 実証試験要領の見直しについて 実証試験結果報告書の承認
4 月	実証試験結果報告書の公表