

今後のスケジュールについて（案）

【平成22年度】

	平成21年度実証試験結果報告書の公表
4月28日	WG① WGの設置について 実証試験要領の見直しについて 実証機関の公募・選定について
5月14日 (～5月28日)	実証試験要領の公表 実証機関の募集
6月24日	実証機関の選定 (実証機関：大阪府、(社)埼玉県環境検査研究協会)
6月24日 ～7月26日	実証対象技術の募集（実証機関） (社)埼玉県環境検査研究協会は7月27日～8月31日を追加
11月9日	実証対象技術の選定（報道発表日）
9～2月	実証試験計画の策定（実証機関） 手数料項目、手数料額の確定（実証機関） 実証試験の実施（実証機関） 実証試験結果報告書の作成（実証機関）
11月30日	拡大WG
3月24日	WG② 実証試験結果報告書の検討について ロゴマークについて 実証試験要領の見直しについて 実証試験結果報告書の承認
4月	実証試験結果報告書の公表