

今後のスケジュールについて（案）

【平成 23 年度】

	平成 22 年度実証試験結果報告書の公表
4 月 25 日	WG① WGの設置について 実証試験要領の見直しについて 実証機関の公募・選定について
5 月 10 日 ～ 5 月 23 日	実証試験要領の公表 実証機関の募集
6 月 30 日	実証機関の選定 (実証機関：大阪府、(社) 埼玉県環境検査研究協会)
6 月 30 日 ～ 7 月 29 日	実証対象技術の募集（実証機関） (社) 埼玉県環境検査研究協会：8 月 31 日まで追加募集
10 月 17 日	実証対象技術の選定（報道発表日）
10 月～2 月	実証試験計画の策定（実証機関） 手数料項目、手数料額の確定（実証機関） 実証試験の実施（実証機関） 実証試験結果報告書の作成（実証機関）
12 月 22 日	拡大WG
3 月 21 日	WG② 実証試験結果報告書の検討 実証試験要領の見直しについて 実証試験結果報告書の承認
4 月	実証試験結果報告書の公表