

今後のスケジュールについて（案）

【平成23年度】

	平成22年度実証試験結果報告書の公表
4月25日	WG① WGの設置について 実証試験要領の見直しについて 実証機関の公募・選定について
5月10日 ～5月23日	実証試験要領の公表 実証機関の募集
6月30日	実証機関の選定 (実証機関：大阪府、(社)埼玉県環境検査研究協会)
6月30日 ～7月29日	実証対象技術の募集(実証機関) (社)埼玉県環境検査研究協会：8月31日まで追加募集
10月17日	実証対象技術の選定(報道発表日)
10月～2月	実証試験計画の策定(実証機関) 手数料項目、手数料額の確定(実証機関) 実証試験の実施(実証機関) 実証試験結果報告書の作成(実証機関)
12月22日	拡大WG
3月	WG② 実証試験結果報告書の検討 実証試験要領の見直しについて 実証試験結果報告書の承認
4月	実証試験結果報告書の公表