

## 有機性排水処理技術分野

## 平成24年度事業実施計画

時 期	内 容	備 考
6 月	<b>【第1回 技術実証検討会】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>技術実証検討会及び分科会の設置</li> <li>実証対象技術の公募と応募状況と選定</li> </ul>	
7 月	<b>【第1回 技術実証検討会分科会】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>実証対象技術の応募状況と選定結果、実証試験計画の素案検討</li> </ul>	
7～8 月	<b>【第2回 技術実証検討会分科会】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>実証試験計画の策定</li> <li> <b>【事務局】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>実証試験計画の策定、申請者との契約、手数料徴収、実証試験の開始</li> </ul> </li> </ul>	
11 月	<b>【第3回 技術実証検討会分科会】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>実証試験の実施状況報告（中間報告）、現場視察</li> </ul>	
2 月	<b>【第4回 技術実証検討会分科会】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>実証試験結果報告書の検討</li> </ul>	
3 月	<b>【第2回 技術実証検討会】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>実証試験結果報告書の分科会での検討結果報告と検討・承認</li> <li>実証試験要領の見直し</li> </ul>	
適宜	<b>【事務局】</b> 環境技術実証事業運営委員会及び実証機関協議会へ出席	