

有機性排水処理技術分野

平成 25 年度事業実施計画

時 期	内 容	備 考
6月まで	<ul style="list-style-type: none"> ・ 技術募集開始（平成 25 年 5 月 9 日（木）～11 月 29 日（金）） ・ 実証試験要領の改訂検討（運営機関より） 	
7月	<p>【第 1 回 技術実証検討会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 技術実証検討会及び分科会の設置 ・ 実証対象技術の公募と応募状況と選定 <p>【第 1 回 技術実証検討会分科会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証対象技術の応募状況と選定結果、実証試験計画の素案検討 <p>○運営委員会（7/24）</p>	
8月	<p>【第 2 回 技術実証検討会分科会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験計画の策定 ・ <p>【事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験計画の策定、申請者との契約、手数料徴収、実証試験の開始 	
秋季	○アンケート調査（ヒアリング）	
11月	<p>【第 3 回 技術実証検討会分科会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験の実施状況報告（中間報告）、現場視察 <p>○日本水環境学会シンポジウムへの参加</p>	
2月	<p>【第 4 回 技術実証検討会分科会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験結果報告書の検討 	
3月	<p>【第 2 回 技術実証検討会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験結果報告書の分科会での検討結果報告と検討・承認 ・ 実証試験要領の見直し 	
適宜	<p>【事務局】</p> <p>環境技術実証事業運営委員会及び実証機関協議会へ出席</p>	