

## 今後のスケジュールについて（予定）

月日	環境省及びWG関係	実証機関関係
7月15日	第1回 酸化エチレンWG会合	
8月 5日	第2回 酸化エチレンWG会合	
9月 2日	第3回 酸化エチレンWG会合	
9月11日	実証試験要領の公表（プレス発表）	15年度実証機関の募集・受付開始
10月10日	第4回 酸化エチレンWG会合	
10月16日	15年度実証機関の選定	15年度実証機関の選定
10～12月 適宜		実証対象技術の募集・選定 実証試験計画の策定
12～2月		実証試験の実施
2～3月		実証試験結果報告書（案）の作成
3月23日	第5回 酸化エチレンWG会合	兼 第3回 東京都技術実証委員会
-----		
5月中旬	第1回 酸化エチレンWG会合 ・実証試験結果報告書（案）の検討 ・実証試験要領の見直しの検討 ・16年度実証機関の募集について	
5月下旬	実証試験結果報告書の公表 実証試験要領(改訂版)の公表	16年度実証機関の募集・受付開始
6月中旬	第2回 酸化エチレンWG会合 ・16年度実証機関の選定に関する検討	
6月下旬	16年度実証機関の選定	16年度実証機関の選定 実証対象技術の募集・選定 実証試験計画の策定 実証試験の実施
	WG会合を、適宜開催	

