

## 18年度調査のスケジュール

7月11日 環境省プレス発表  
- 平成17年度調査結果及び平成17年度調査結果説明会の開催

7月中旬 平成17年度調査結果を参加機関へ送付

7月11～28日 平成17年度調査結果説明会の参加者の募集

7月31日 環境省プレス発表  
- 平成18年度調査の実施及び参加機関の募集

7月下旬 平成18年度調査の参加案内を分析機関へ送付

7月31日～8月31日 平成18年度調査の参加機関の募集

8月～9月 平成17年度調査結果説明会の開催（全国5か所）

8月 8日 仙台会場

8月23日 東京会場

8月29日 大阪会場

9月 5日 岡山会場

9月13日 福岡会場

8月～9月 平成18年度環境測定分析統一精度管理ブロック会議への協力

8月 9日 北海道・東北支部

8月24日 関東・甲信・静支部

8月30日 東海・近畿・北陸支部

9月 6日 中国・四国支部

9月14日 九州支部

9月下旬 試料等を参加機関への送付（土壌試料及び底質試料）

10月中旬まで 試料採取容器（キャニスター）の受付（大気試料）

11月初旬まで 大気試料の送付

10月～12月 参加機関からの分析結果報告書の回収

土壌試料及び底質試料1（芳香族化合物）の報告期限

ホームページへ記入：11月22日

用紙へ記入：11月15日

大気試料及び底質試料2（ダイオキシン類）の報告期限

ホームページへ記入：12月15日

用紙へ記入：12月 8日

- 2月上旬 調査結果の概要（中間報告）を参加機関へ送付  
外れ値等に関する調査（アンケートの送付）
- 2月～3月 外れ値等に関する調査（アンケート調査及び現地調査）
- 3月 調査結果のまとめ