

## 平成19年度調査のスケジュール

- 6月12日 環境省プレス発表  
- 平成18年度調査結果及び平成18年度調査結果説明会の開催
- 6月中旬 平成18年度調査結果を参加機関へ送付  
平成18年度調査結果説明会の案内を参加機関へ送付
- 6月中旬～7月4日 平成18年度調査結果説明会の参加者の募集
- 7月13日 環境省プレス発表  
- 平成19年度調査の実施及び参加機関の募集
- 7月中旬 平成19年度調査案内を分析機関へ送付
- 7月中旬～8月13日 平成19年度調査の参加機関を募集
- 7月～8月 平成18年度調査結果説明会の開催（全国5か所）
  - 7月10日 広島会場
  - 7月18日 大阪会場
  - 7月24日 東京会場
  - 8月1日 仙台会場
  - 8月7日 福岡会場
- 7月～8月 平成19年度環境測定分析統一精度管理ブロック会議への協力
  - 7月11日 中国・四国支部
  - 7月19日 東海・近畿・北陸支部
  - 7月25日 関東・甲信・静支部
  - 8月2日 北海道・東北支部
  - 8月8日 九州支部
- 9月上旬 平成19年度の調査試料、調査用紙等を参加機関へ送付
- 10月～11月 参加機関からの分析結果報告書の回収
  - 排ガス吸収液試料、排ガス試料、底質試料1（芳香族化合物）及び水質試料
  - ホームページへ記入：10月24日（水）
  - 用紙へ記入：10月17日（水）
  - 底質試料2（ダイオキシン類）
  - ホームページへ記入：11月16日（金）
  - 用紙へ記入：11月9日（金）
- 11月～1月 調査結果のとりまとめ（中間報告書の作成）
  - 1月 調査結果の概要（中間報告）を参加機関へ送付
  - 1月 外れ値等に関する調査（アンケートの送付）
  - 1月～2月 外れ値等に関する調査（アンケート調査及び現地調査）
  - 1月～3月 調査結果のとりまとめ