

平成 14 年度及び平成 15 年度選定物質を対象とした試験の進捗状況報告

1. 生態系への影響評価のための魚類(メダカ)を用いた試験

(1) *o,p'*-DDT 及び *p,p'*-DDE については、ビテロジェニンアッセイ及びパーシャルライフサイクル試験を終了¹⁾し、フルライフサイクル試験を実施中。*o,p'*-DDT 及び *p,p'*-DDE のフルライフサイクル試験結果は、「魚類実務者会議」において資料を取りまとめ、「作用・影響評価検討会」での検討を受け、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会」に報告の予定。

1) *o,p'*-DDT の試験結果については、平成 16 年度第 1 回内分泌攪乱化学物質問題検討会において報告、*p,p'*-DDE の試験結果については、平成 16 年度第 2 回内分泌攪乱化学物質問題検討会において報告。

(2) アルドリン、エンドリン、ケルセン、ディルドリン、ヘプタクロール、ペルメトリン、マイレックス、マラチオンについては、ビテロジェニンアッセイ及びパーシャルライフサイクル試験を終了または実施中。試験結果は、「魚類実務者会議」において資料を取りまとめ、「作用・影響評価検討会」での検討を受け、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会」に報告の予定。

表 試験の終了時期と作用・影響評価検討会の開催時期(1)

物質名	生態系への影響評価のための 魚類(メダカ)を用いた試験			作用・影響評価 検討会の開催 時期(案)
	ビテロジェニン アッセイ	パーシャルライフ サイクル試験	フルライフサ イクル試験	
<i>o,p'</i> -DDT	結果報告済み	結果報告済み	7月下旬予定	8月
<i>p,p'</i> -DDE	結果報告済み	結果報告済み	来年2月予定	来年3月
アルドリン	2月	5月下旬予定		7月
エンドリン	2月	5月		7月
ケルセン	2月	5月下旬予定		7月
ディルドリン	2月	5月		7月
ヘプタクロール	2月	5月下旬予定		7月
ペルメトリン	7月中旬予定	7月下旬予定		8月
マイレックス	3月	7月下旬予定		8月
マラチオン	2月	7月下旬予定		8月

: 未実施

2. ヒト健康への影響評価のための哺乳類(ラット)を用いた試験

(1) *o,p'*-DDT 及び *p,p'*-DDE については、試験終了²⁾。

2)試験結果については、平成16年度第3回内分泌攪乱化学物質問題検討会において報告。

(2) アルドリン、エンドリン、ケルセン、ディルドリン、ヘプタクロル、ペルメトリン、マイレックス、マラチオンについては、試験を実施中。試験結果は、「哺乳類実務者会議」において資料を取りまとめ、「作用・影響評価検討会」での検討を受け、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会」に報告の予定。

表 試験の終了時期と作用・影響評価検討会の開催時期(2)

物質名	ヒト健康への影響評価のための哺乳類(ラット)を用いた試験	作用・影響評価検討会の開催時期(案)
<i>o,p'</i> -DDT	結果報告済み	
<i>p,p'</i> -DDE	結果報告済み	
アルドリン	7月下旬予定	8月
エンドリン	5月中旬予定	7月
ケルセン	6月下旬予定	8月
ディルドリン	5月下旬予定	7月
ヘプタクロル	6月下旬予定	8月
ペルメトリン	6月下旬予定	8月
マイレックス	6月下旬予定	8月
マラチオン	5月中旬予定	7月

: 未実施