

神栖市における有機ヒ素汚染源 調査等についてのお知らせ

発行・編集 環境省 環境リスク評価室、茨城県 環境対策課、神栖市 環境課、(株)鴻池組

掘削現場における当面のスケジュールについて

掘削現場では、掘削テントの撤去に向けた作業を進めています。5月下旬より仮締め切り部内部(掘削エリア)の埋め戻しを開始し、6月上旬には完了いたしました。

現在は、テント上屋部の撤去に向け、テント内部の洗浄作業を行っています。洗浄作業終了後は、7月中旬頃にかけてテント上屋部の撤去を行い、その後、テント基礎の撤去の作業を進めていく予定です。

掘削現場における当面のスケジュール(予定)は次表のとおりです。

テント上屋撤去時は大型トラック・トレーラー・クレーン車等の出入りが、また、テント基礎撤去時には重機回送車・大型ダンプトラック等の出入りが集中的に行われます。出入りの時間帯には、交通状況の調整・管理を万全の体制で実施しますので、宜しくお願いいたします。



掘削現場内の埋め戻し状況(6月4日時点)

掘削現場における当面のスケジュール(予定)

	6月		7月			8月		
	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
テント内清掃工	■							
テント上屋撤去工		■	■	■	■			
テント基礎撤去工				■	■	■	■	
ヤード復旧準備工							■	■

井戸水の飲用等の自粛措置の継続について

以前からお知らせしておりますが、ジフェニルアルシン酸(DPAA)等が引き続き検出されている状況を踏まえ、現在、井戸水の飲用等の自粛を御願ひしている地域においては、引き続き自粛を御願ひいたします。

次号(第61号)は、平成19年7月2日発行とさせていただきます。

お問い合わせ・御質問は下記の窓口へ御連絡下さい。

鴻池組現場事務所	0299-92-0862	
環境省環境リスク評価室	03-5521-8262	(http://www.env.go.jp)
茨城県環境対策課	029-301-2966	(http://www.pref.ibaraki.jp)
神栖市環境課	0299-90-1146	(http://www.city.kamisui.ibaraki.jp)