

**資料5**

今後のスケジュールについて

時期	内容	検討事項等
～H.17.3	実証試験結果報告書の作成（実証機関で実施）	
H.17.3	[ 第 3 回技術実証委員会 ]	実証試験結果報告書案の検討等

**【参考：これまでの経緯】**

時期	内容	検討事項等
H.16.2.25	平成15年度第 1 回ワーキンググループ会合	実証試験方針の確認等
H.16.3.31	平成15年度第 2 回ワーキンググループ会合	実証試験要領案の検討等
H.16.5.24 ～6.4	実証試験要領案のパブリックコメント	
H.16.8.30	平成16年度第 1 回ワーキンググループ会合	実証試験要領の確定 実証機関の公募等
H.16.8.31	実証試験要領の公表	（プレス発表）
H.16.8.31 ～9.13	実証機関の募集・受付開始	申請書類の受付・審査
H.16.9.29	平成16年度第 2 回ワーキンググループ会合	実証機関の選定等
H.16.9.30	実証機関の決定・公表	（プレス発表）
H.16.10.25 ～11.8	対象技術の公募（実証機関で実施）	（プレス発表）
H.16.11.29	[ 第 1 回技術実証委員会 ]	対象技術の検討・選定
H.16.12.7	対象技術の決定・公表（実証機関で実施）	（プレス発表）
H.16.12.7 ～	実証試験の実施（実証機関で実施）	
H.17.1.11	平成16年度第 3 回ワーキンググループ会合 兼 [ 第 2 回技術実証委員会 ]	実証試験の進捗状況等