

資料14

今後のスケジュールについて（案）

時期	内容	検討事項等
H.18.3.22	平成17年度第3回ワーキンググループ会合	実証試験結果報告書（最終案）の確認等
H.18.3.24(予定)	実証試験結果報告書の作成・製本・提出	
H.18.3.31(予定)	実証試験結果報告書の公表 （データベースへの登録）	

【参考：これまでの経緯】

時期	内容	検討事項等
H.17.5.16	実証試験要領（第2版）の公表	（プレス発表）
H.17.5.16～ H.17.6.3	実証機関の公募	申請書類の受付・審査
H.17.6.29	平成17年度第1回ワーキンググループ会合	実証機関の選定等
H.17.6.30	実証機関の決定・公表	（プレス発表）
H.17.8.4～ H.17.9.5	対象技術の公募（実証機関で実施）	（プレス発表）
H.17.9.7	関係自治体担当者連絡会議	対象技術の検討・選定方針
H.17.10.3	[平成17年度第1回技術実証委員会]	対象技術の選定 実証試験計画書案の検討
H.17.10.11	対象技術の決定・公表	（プレス発表）
	実証試験計画書の策定	
	実証試験の実施（実証機関で実施）	
H.17.11.8	平成17年度第2回ワーキンググループ会合 兼 [平成17年度第2回技術実証委員会]	実証試験の中間検討(1)
H.17.12.16	[平成17年度第3回技術実証委員会]	実証試験の中間検討(2)
H.18.1.24	関係自治体担当者連絡会議	全体調整
H.18.2.13	[平成17年度第4回技術実証委員会]	実証試験結果報告書案の検討