

今後のスケジュールについて

1. 当面のスケジュール

【共通】

| | |
|-------------|-----------------------|
| 2月4日(金) | 基本方針の閣議決定 |
| 2月4日(金) | 環境物品等調達推進関係省庁等連絡会議 |
| 2月10日～3月23日 | 基本方針ブロック別説明会(全国10か所) |
| 4月以降 | 基本方針等に基づいた環境物品等の調達の推進 |

【国等の機関のみ】

| | |
|------------|--------------------------|
| 3月中 | 平成23年度調達方針の作成(各機関) |
| 5月2日(月)まで | 平成23年度調達方針に関する環境省への連絡 |
| 5月2日(月)まで | 平成23年度グリーン購入法担当者の環境省への連絡 |
| 6月30日(木)まで | 平成22年度調達実績の公表及び環境省への報告 |

2. 来年度のスケジュール

| | |
|---------------|-------------------------|
| 5月下旬頃から1ヶ月程度 | 特定調達品目に係る提案募集 |
| 7月、8月、11月、1月 | 特定調達品目検討会 |
| 8月頃から10月頃 | 特定調達品目検討会分科会 |
| 12月上旬頃から1ヶ月程度 | パブリックコメント |
| 2月上旬頃 | 基本方針閣議決定 |
| 2月中旬～3月下旬 | 基本方針ブロック別説明会(全国10か所を予定) |