

循環基本計画の策定に向けた長期スケジュール（案）

参考資料2

年 月	第六次環境基本計画	年 月	第五次循環型社会形成推進基本計画	指標WG
令和5年度 4月以降	<p>【総政部会】 計画見直しの基本方向の審議 ↓ 中間とりまとめに向けた審議 ↓ 原案作成に向けた検討 ↓ 原案とりまとめ</p>	令和5年度 4月	【循環部会】 キックオフ（進め方）	
		5～8月	<p>【循環部会】 先進事例等ヒアリング 【循環部会】 先進事例等ヒアリング、指針（案）の審議 【循環部会】 先進事例等ヒアリング、指針（案）の審議</p>	【指標WG】 指標に関する検討
		9～10月	【循環部会】 指針（案）のとりまとめ 〔指針（意見具申）〕	【指標WG】 指標に関する検討
		11月	〔環境大臣から中央環境審議会へ次期計画の諮問〕 計画原案の執筆	【指標WG】 指標に関する検討
		12月	【循環部会】 次期計画に関する審議	
		令和6年 1～3月	<p>【循環部会】 次期計画に関する審議 【循環部会】 次期計画に関する審議 【循環部会】 次期計画原案とりまとめ</p>	【指標WG】 指標のとりまとめ
		令和6年度 4月頃		
令和6年度 4月頃	<p>〔中央環境審議会答申〕 〔閣議決定〕</p>	令和6年度 4月頃	〔パブリックコメント〕	
		5月頃	【循環部会】 パブリックコメントを踏まえた修正	
		夏頃	<p>【循環部会】 次期計画のセット 〔中央環境審議会答申〕 〔閣議決定〕</p>	