

平成 27 年度 ETV 事業（有機性排水処理技術分野）実施計画及び進捗状況

時 期	内 容	備 考
6月まで	【事務局】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 技術募集や年間スケジュールの確認 ・ 学会等への発表の検討・調整 ・ 検討会検討員の運営体制の調整 ・ 技術一覧の作成(実証技術募集案内に掲載) ・ 実証技術募集準備(実証技術手数料の確定、資料作成) ・ 技術募集：平成 27 年 5 月 15 日（金）～11 月 30 日（月） ○国際小委員会（6/24） ◇2015NEW 環境展（東京ビックサイト）（5/26-29 開催）への視察 ○さいたま市環境技術創出支援セミナー（6/4）	
7月	【事務局】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公募にかかる情報収集と問合せの対応 ○第 1 回運営委員会（7/21）実証試験の実施状況報告 ◇下水道展 2015（東京ビックサイト）（7/28-31 開催）への視察	
9月	○北海道・東北地区浄化槽指定検査機関連絡協議会 検査・総務部会 研修会（青森：9/3） ○環境セミナー（実証機関主催）（9/4） ○日本水環境学会シンポジウム（長野：9/14-15 発表日(9/14)）	
10月	【事務局】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 申請希望者の対応 	
11月	○国際小委員会（11/20） ○日中水環境技術交流会（11/17-19（発表は 18）陝西省西安市）にて ETV 事業や日本の水処理技術を紹介	
12月	【第 1 回 技術実証検討会】 （12/1 昨年度 8/22） <ul style="list-style-type: none"> ・ 技術実証検討会及び分科会の設置 ・ 実証対象技術の公募と応募状況と選定 【第 1 回 技術実証検討会分科会】 （12/15 昨年度 7/24） <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証対象技術の応募状況と選定結果、実証試験計画案の検討 ◇エコプロダクツ 2015（東京ビックサイト）（12/10-12 開催）	
1～2月	【第 2 回 技術実証検討会分科会】 （1/26 昨年度 12/6） <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場視察 【第 3 回 技術実証検討会分科会】 （2/22 昨年度 1/30,2/17） <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験結果報告書の検討、実証試験要領の見直し ○実証機関協議会（1/18 昨年度 2/4） ○国際小委員会（1/18 昨年度 3/2） ○第 2 回運営委員会（1/20 昨年度 2/6）	
3月	【第 2 回 技術実証検討会】 （3/15 昨年度 2/28） <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験結果報告書の分科会での検討結果報告と検討・承認 ・ 実証試験要領の見直し ○第 3 回運営委員会（3/18 昨年度 3/23）	