

「新地方公共団体実行計画マニュアル等改訂検討会」  
スケジュール（案）

月	時期	検討会
10月	8日	第1回：論点整理
	中旬	
	下旬 (27,29)	第2回：温室効果ガス排出量現況推計方法 対策関連（①再生可能エネルギー）、事業者・住民支援
11月	上旬	
	中旬	
	下旬	第3回：温室効果ガス排出量将来推計 対策関連（②交通・地域整備・都市計画等）
12月	上旬	
	中旬	
	下旬	第4回：廃棄物、地域センター、その他（1,2回の積み残し等）、PDCA、国と地方（都道府県、市町村）の連携
1月	上旬	
	中旬	
	下旬	
2月	上旬	第5回：マニュアル取りまとめ案の提示
	中旬	
	下旬	
3月	上旬	
	中旬	
	下旬	マニュアル完成