

様式第3号(第5の6(1)③関係)

平成28年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業 変更計画書

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	島根県		
所在地	島根県松江市殿町1番地		
事業計画作成担当者	担当部局		
	地域振興部 地域政策課		
	TEL	FAX	
	0852-22-5899	0852-22-6042	

(基金事業の執行計画)

(単位:千円)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計	執行率
再生可能エネルギー等導入推進事業							
地域資源活用詳細調査事業	158	179	293	135	246	1,011	0.11%
公共施設再生可能エネルギー等導入事業	50,988	85,518	79,508	232,002	250,996	699,012	64.00%
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	0	0	0	0	0	0	0.00%
風力・地熱発電事業等導入支援事業	0	0	0	0	0	0	
合計	51,146	85,697	79,801	232,137	251,242	700,023	64.11%

※事業計画書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成24年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画書（各年度計画書：平成28年度分）

（事業計画の概要）

計画の名称	しまね環境基金（島根県再生可能エネルギー等導入推進基金事業）		
事業の実施期間	平成28年度	交付対象	県・市町村
平成28年度計画概要			
<p><b>1 地域資源活用詳細調査事業</b></p> <p>平成28年度においては、①事業評価委員会の開催〔評価委員会開催（2回予定）〕、②その他事業の執行にあたって必要な経費の執行を行うこととしている。</p>			
<p><b>2 公共施設再生可能エネルギー等導入事業</b></p> <p>災害発生時に防災拠点となる庁舎、警察署、消防署等施設及び地域の避難施設、避難所を中心に太陽光発電設備や蓄電池等の再生可能エネルギー等による発電システムを導入し、災害発生時の必要最低限の電力確保を図る。 学校施設3ヶ所、研修施設1ヶ所、公民館3ヶ所、庁舎2ヶ所、体育館1ヶ所（全体計画30ヶ所）に次の設備を導入する。</p> <p>（1）太陽光発電設備 10ヶ所（95 kW） ◎全体計画に対する進捗率(平成28年度計画を含む):発電量 75.6%] （2）蓄電池 10ヶ所（143.8kWh） ◎全体計画に対する進捗率(平成28年度計画を含む):蓄電容量 101.1%]</p>			

平成24年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画書(各年度計画書:平成28年度分)

(基金事業の内容)

(1)地域資源活用詳細調査事業											
事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	契約方法	事業内容	備考
			H24	H25	H26	H27	H28				
320005-28-1-001	島根県再生可能エネルギー等導入推進基金事業評価委員会運営	970	154	172	283	126	235	島根県	委嘱	・外部有識者謝金、旅費 ・開催時期: H28年4月、6月、10月	
320005-28-1-002	基金管理事務	41	4	7	10	9	11	島根県	直営	・基金管理事務担当 臨時職員設置 ・調査のための各種 事務費	
		1,011	158	179	293	135	246				

平成28年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業 変更計画書

(基金事業の内容)

(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業														
事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果			特定被災 地方公共 団体
			平成24 年度	平成25 年度	平成26 年度	平成27 年度	平成28 年度				発電量見込	CO2削減量 (t-co2)	防災拠点 導入施設数	
322016- 28-2-001	鹿島公民館公共施設太陽光発電導入 促進事業	8,233					8,233	松江市	公民館 (避難所)	○太陽光発電(5kW) ○蓄電池(7.2kWh)	5,256	2.89	1	
322032- 28-2-001	出雲市立第三中学校太陽光発電設備 設置事業	27,500					27,500	出雲市	学校 (避難所)	○太陽光発電(10kW) ○蓄電池(15kWh)	10,512	5.78	1	
322041- 28-2-001	益田市立水防センター太陽光発電設備 及び蓄電設備整備事業	27,500					27,500	益田市	庁舎 (防災拠点)	○太陽光発電(10kW) ○蓄電池(15kWh)	10,512	5.78	1	
322059- 28-2-001	井田まちづくりセンター公共施設再生可 能エネルギー等導入事業	25,243					25,243	大田市	公民館 (防災拠点)	○太陽光発電(10kW) ○蓄電池(16.8kWh) ○LED照明23基	10,512	5.78	1	
322091- 28-2-001	木次総合センター太陽光発電装置及び 蓄電池設置事業	26,910					26,910	雲南市	庁舎 (防災拠点・避 難所)	○太陽光発電(10kW) ○蓄電池(15kWh) ○LED照明2基	10,512	5.78	1	
323438- 28-2-001	仁多中学校太陽光施設設備事業	27,216					27,216	奥出雲町	学校 (避難所)	○太陽光発電(10kW) ○蓄電池(15kWh)	10,512	5.78	1	
323861- 28-2-001	頓原公民館太陽光発電設備・蓄電池設 備整備事業	26,932					26,932	飯南町	公民館 (避難所)	○太陽光発電(10kW) ○蓄電池(15kWh)	10,512	5.78	1	
324485- 28-2-001	美郷町大和小学校太陽光発電・蓄電池 導入事業	25,339					25,339	美郷町	学校 (避難所)	○太陽光発電(10kW) ○蓄電池(15kWh) ○屋内高所LED照明20灯	10,512	5.78	1	
325252- 28-2-001	都市農村交流センター再生可能エネル ギー導入事業	24,992					24,992	海士町	公民館 (避難所・研修 施設)	○太陽光発電(10kW) ○蓄電池(14.4kWh) ○LED照明1基 ○薪ストーブ、薪ボイラー	10,512	5.78	1	
325287- 28-2-001	隠岐の島町総合体育館都市公園整備 事業	25,660					25,660	隠岐の島町	体育館 (避難所)	○太陽光発電(10kW) ○蓄電池(15kWh)	10,512	5.78	1	
325261- 28-2-001	西ノ島町誘導灯設置工事	1,495					1,495	西ノ島町	学校 (避難所)	○太陽光発電(60w)蓄電設備(72wh) 併設LED6w街路灯	63	0.03		H27太陽光発電 蓄電池一式導入 済
322024- 28-2-001	石見公民館街路灯整備事業	924					924	浜田市	公民館 (避難所)	○太陽光発電(60w)蓄電設備(72wh) 併設LED6w街路灯	63	0.03	1	
323861- 28-2-002	再生可能エネルギーと蓄電設備を併設 したLED街路灯整備事業(来島地区)	696					696	飯南町	公民館 (避難所)	○太陽光発電(60w)蓄電設備(72wh) 併設LED6w街路灯	63	0.03	1	
323861- 28-2-003	再生可能エネルギーと蓄電設備を併設 したLED街路灯整備事業(赤名地区)	696					696	飯南町	公民館 (避難所)	○太陽光発電(60w)蓄電設備(72wh) 併設LED6w街路灯	63	0.03	1	
323861- 28-2-004	再生可能エネルギーと蓄電設備を併設 したLED街路灯整備事業(志々地区)	696					696	飯南町	公民館 (避難所)	○太陽光発電(60w)蓄電設備(72wh) 併設LED6w街路灯	63	0.03	1	
323861- 28-2-005	再生可能エネルギーと蓄電設備を併設 したLED街路灯整備事業(頓原地区)	696					696	飯南町	公民館 (避難所)	○太陽光発電(60w)蓄電設備(72wh) 併設LED6w街路灯	63	0.03	1	
323861- 28-2-006	再生可能エネルギーと蓄電設備を併設 したLED街路灯整備事業(谷地区)	696					696	飯南町	公民館 (避難所)	○太陽光発電(60w)蓄電設備(72wh) 併設LED6w街路灯	63	0.03	1	
323438- 28-2-002	奥出雲町新庁舎屋外照明施設整備事 業	1,695					1,695	奥出雲町	庁舎(防災拠 点・避難所)	○太陽光発電(240w)蓄電設備(300wh)併 設LED25.6w街路灯	252	0.13	1	
合計		253,119					253,119				100,557	55.31	17	

※適宜行を追加する