

地球温暖化対策推進大綱の評価・見直し（2004～2005年）の際の審議スケジュール

	地球環境部会	他審議会	
< 2004年 >	1/30 評価・見直しの進め方		
	2/25 運輸の進捗状況		
	3/10 業務・産業の進捗状況		
	3/22 家庭・更なる努力、非エネ等、京メカの進捗状況		
	4/2 ヒアリング（経団連、都、気候ネットワーク）、エネ供給の進捗状況		
	4/7 ヒアリング（3省）、吸収源・フロンの進捗状況		
	4/16 2010排出量暫定推計、エネ供給の見直し		
	5/18 地球温暖化対策推進本部（2002インベントリ、2003対策・施策進捗状況）		
	6/4 運輸・業務・家庭の見直し		
	6/19 産業・京効・700の見直し		
	7/15 更なる努力・革新技術・非エネ等・吸収源の見直し、中間まとめに向け論点整理	他審議会の中間まとめ出そろ（8月） 総エネ調、産構審、社資審、交通政審、林政審	
	7/29 中間とりまとめ案(1)		
	8/6 中間とりまとめ案(2)		
8/13 中間とりまとめ（～9/10 パブコメ）			
11/9 パブコメ結果、2003インベントリ速報、2010排出量推計）			
12/10 排出量推計と追加対策・施策、自主行動計画、京メカ			
< 2005年 >	2/3 答申の検討案	他審議会の最終まとめ出そろ（3月） 総エネ調、産構審、社資審、交通政審	
	2/23 第1次答申案		
	3/8 第2次答申案		
	3/11 第2次答申		
	3/29 地球温暖化対策推進本部（目標達成計画案）（～4/13 パブコメ）		
	4/28 京都議定書目標達成計画閣議決定		

