

地方自治体（県）をテコとしたチーム員獲得施策


トップダウン型事例



メディア主導型事例



NPO/NGO・地方メディア連携事業



地域イベント型事例



ボトムアップ型事例



③-4「チーム員100万人の達成」における、後期に実現するチーム員獲得事例⑤

メディアをテコとしたチーム員獲得施策

前期同様に、メディアに対して読者へのチーム員参加呼びかけの協力を要請、チーム員獲得を行う。

メディア主催イベントでのチーム員募集



紙面での環境意識啓発を通じての
チーム員募集



メディアのWEBサイトを通じての
環境意識啓発とチーム員募集



③-4「チーム員100万人の達成」における、後期に実現するチーム員獲得事例⑥

_____ |キャンペーンの実施
グリーンバンドを身につけ、チーム・マイナス6%宣言

●全国の _____ 社員に対し、
_____ がチーム・マイナス6%宣言者を獲得を促進

全国の _____ の社員に対して、
「ふんわりアクセル『e-スタート』」の認知促進と実践を求め、
_____ が、_____ を手渡し、
チーム・マイナス6%宣言者を獲得していく。

●特設サイト _____ からチーム員宣言の呼びかけ

_____ を開設。Webサイトに掲載された自動車を購入
したユーザーが携帯電話等で愛車を投稿し、エコドライブ宣言をすると、
_____ される。エコドライブ宣言をした投稿
ユーザーは「チーム・マイナス6%」のチーム員となる。



③-4「チーム員100万の達成」における、後期に実現するチーム員獲得事例⑦

WEB連携によるチーム員の獲得

- 1) []
⇒ []内に専用コミュニティを作り、環境意識啓発をしながらチーム員を募る。
- 2) [] プロパティ企画
⇒ [] など、プロパティを連携し、環境意識啓発を図りながら、チーム員参加を募る。
- 3) [] タイアップ企画
⇒ [] のWEBを連携し、スポーツの情報を切り口に、地球温暖化を啓発し、チーム員を募る。
- 4) [] 社との連携企画
⇒携帯・PCでの天気情報提供サービスを行っている [] と連携。 [] などの [] の会員参加型プロジェクトを通じてチーム員を募る。
- 5) []
⇒上期でも効果の高かった [] で、全国の [] 出展者と連携してチーム員参加を募る。
- 6) 私の周りの気候異常レポート企画
⇒季節の危機意識をテーマに、日本各地の異常気象をブログでレポートする仕組みを作り、チーム員を募る。
- 7) オフィシャルサイトブログ連携
⇒WEBコミュニティで影響力の高いカリスマブロガーを束ね、ブログ読者にアピールしながらチーム員を募る。
- 8) メタブログポータル企画
⇒ [] など各ブログの「マイナス6%」コンテンツの自動集約ページを作成。ブログユーザーに対してチーム員を募る。

想定チーム員獲得数
145,000名
(最大)

③-5-1/3「チーム員100万人の達成」における全体計画および現時点での進捗状況

			平成18年度							平成19年度						
			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
チーム員100万人 主要マイルストーン																
施策	連携先	進捗状況														
① 専用登録ページ	賛同企業従業員	実施中	[Progress bar from 8/1 to 7/31]													
① イン트라ネットにて呼びかけ		◎	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 専用登録ページ		実施中	[Progress bar from 8/1 to 7/31]													
① 専用登録ページ		◎	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 店頭にてマイバッグ配布		実施確定	準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		◎	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① 実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間	[Progress bar from 8/1 to 10/31]												
① イン트라ネットでの呼びかけ		実施中	[Progress bar from 8/1 to 7/31]													
① イン트라ネットでの呼びかけ		実施中	[Progress bar from 8/1 to 7/31]													

③-5-2/3「チーム員100万人の達成」における全体計画および現時点での進捗状況

			平成18年度							平成19年度						
			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
チーム員100万人 主要マイルストーン																
施策	連携先	進捗状況														
①実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間													
①実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間													
①実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間													
①実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間													
①クリーンキャンペーン参加者のチーム員登録		◎	交渉も含めた準備期間													
①メールでのチーム員登録啓発		◎	交渉も含めた準備期間													
①実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間													
①実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間													
①メールでのチーム員登録啓発		◎	交渉も含めた準備期間													
①専用登録ページ		実施中														
①実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間													
①専用登録ページ		実施中														
①実施方法検討中		実施中	準備期間													
①実施方法検討中		○	交渉も含めた準備期間													
①従業員にマイバッグを配布		実施確定	準備期間													
①環境アンケートにてチーム員登録/専用ページ		実施中														

賛同企業従業員

凡例 ◎:企画詳細内容検討中
○:協力依頼済
△:交渉準備中

③-5-3/4「チーム員100万人の達成」における全体計画および現時点での進捗状況

			平成18年度						平成19年度						
			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
チーム員100万人 主要マイルストーン															
施策	連携先	進捗状況													
賛同企業従業員	①名簿一括登録	実施中													
	①専用登録ページ	実施中													
	①実施方法検討中	○	交渉も含めた準備期間												
	①実施方法検討中	○	交渉も含めた準備期間												
	①専用登録ページ	実施中													
	①イントラネットでの呼びかけ	実施中													
	①通達文書、HPでの呼び掛け	実施中													
	①HPでの会員への呼び掛け	実施中													
地域連携	②県との連携	実施中													
	②県との連携	実施中													
	②放送局と県との連携	実施中													
	②放送局との連携	実施中													
	②県との連携	実施中													
	②市やNGOとの連携	実施中													
	②県センターや県との連携	実施中													
	②実施方法調整中	○	交渉も含めた準備期間												

凡例 ◎:企画詳細内容検討中
 ○:協力依頼済
 △:交渉準備中