

今後の調査スケジュール(案)

(1) 調査工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月		
概況調査	—										
クリーンアップ調査				—		—		—			
フォローアップ調査				—		—		—			
その他の調査	—										
総括検討会		第1回		第2回						第3回	
地域検討会			第1回			第2回			第3回		
各省庁とNGOとの情報交換の場							第1回				

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1~3月	
クリーンアップ調査	—		—	—							
フォローアップ調査	—		—	—							
その他の調査	—										
総括検討会		第4回			第5回				第6回		
地域検討会		第4回			第5回			第6回			
各省庁とNGOとの情報交換の場								第2回			

(2)第1回クリーンアップ調査日程表(第2回日程を一部含む)

月日 曜日	9/1 土	9/2 日	9/3 月	9/4 火	9/5 水	9/6 木	9/7 金	9/8 土	9/9 日	9/10 月	9/11 火	9/12 水	9/13 木	9/14 金	9/15 土	9/16 日	9/17 月	9/18 火	9/19 水	9/20 木	9/21 金	9/22 土	9/23 日	9/24 月	9/25 火	9/26 水	9/27 木	9/28 金	9/29 土	9/30 日		
山形県 飛島																					移・共	共	共	予備	独	独	独	独	予備			
赤川																																
石川県																																
福井県																			移	共	共	独							移	独		
三重県																																
長崎県 越高																																
志多留																																
熊本県 樋島																																
富岡																																
沖縄県 石垣																																
西表																																

  

月日 曜日	10/1 月	10/2 火	10/3 水	10/4 木	10/5 金	10/6 土	10/7 日	10/8 月	10/9 火	10/10 水	10/11 木	10/12 金	10/13 土	10/14 日	10/15 月	10/16 火	10/17 水	10/18 木	10/19 金	10/20 土	10/21 日	10/22 月	10/23 火	10/24 水	10/25 木	10/26 金	10/27 土	10/28 日	10/29 月	10/30 火	10/31 水	
山形県 飛島																					移・共	共	共	予備	独	独	独	独	予備			
赤川		移・共	共	共	予備	独	独	独	独	予備												移	共	共	独	独	独	予備			移・共	共
石川県																																
福井県	共	共	独	独	独																											
三重県													移	共	共	独	独	独	予備													
長崎県 越高			移・共	予備調査	共・独	独	独																									
志多留				予備調査					共	共	独	独	独																			
熊本県 樋島													移・共	共	共	独	独	独	予備													
富岡																					移・共	共	共	独	独	独	予備					
沖縄県 石垣																移・共	共	共	予備	独	独	独	予備									
西表																							移・共	共	共	予備	独	独	独	独	予備	

  

月日 曜日	11/1 木	11/2 金	11/3 土	11/4 日	11/5 月	11/6 火	11/7 水	11/8 木	11/9 金	11/10 土	11/11 日	11/12 月	11/13 火	11/14 水	11/15 木	11/16 金	11/17 土	11/18 日	11/19 月	11/20 火	11/21 水	11/22 木	11/23 金	11/24 土	11/25 日	11/26 月	11/27 火	11/28 水	11/29 木	11/30 金		
山形県 飛島																																
赤川	共	予備	独	独	独	独	予備																									
石川県																																
福井県																																
三重県																																
長崎県 越高																																
志多留																																
熊本県 樋島																																
富岡																																
沖縄県 石垣																																
西表																																

  確定  
  予定