

今後の進め方

平成18年度

1月30日	第2回指定に関する分科会（骨子の一部案説明、質疑）
2月 8日	骨子案、提言に盛り込むべき内容についてのご意見〆切
2月 8日	第3回管理運営に関する分科会
2月15日	第3回指定に関する分科会
2月27日	第2回全体検討会（全体提言とりまとめ）
3月中	提言完成、HP 等に公表

平成19年度

4～6月 年度半ば	関係団体や一般等からの意見聴取 ・ 提言及び意見の制度への反映方法について検討 ・ 国立・国定公園総点検事業実施 ・ 管理運営に関するモデル地域の決定及び事業等（広範な関係者の参画による魅力的な国立公園づくり推進事業）実施
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------