

業務実施スケジュール (改訂版)

資料 1

業務内容		作業内容	日 程 表								
			2016年						2017年		
検討会	事務局		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	事故事例収集 検討会設置準備	硫化水素等、温泉に含まれるガスの毒性及び浴槽等における危険性について、文献や新聞記事を収集する ばつき槽、換気扇等の硫化水素低減対策事例を収集する		←→			←→				
第1回検討会 9月14日		硫化水素等、温泉に含まれるガスの毒性及び浴槽等における危険性に関する事例紹介 設備構造等基準の問題点と今後の検討方針の決定			●						
	硫化水素濃度測定方法 検討のための実測 調査計画(案)作成	硫化水素濃度の実測調査に係る具体的な測定場所、測定方法(案)の検討				←→					
	総硫黄を2mg/kg以上 含有する温泉の利用 実態調査	各都道府県、保健所設置市及び特別区の温泉主管部局に対して、1キログラム中総硫黄2mg以上含有する温泉の利用実態調査の実施(12月下旬まで)					←→				
第2回検討会 12月上旬		硫化水素濃度測定方法検討のための実測調査計画(案)の検討					●				
	硫化水素濃度測定方法 検討のための実測 調査	検討会で検討した硫化水素濃度測定方法に基づき、1キログラム中、総硫黄2mg以上含有する温泉を利用する施設において実測調査を行う。						←→			
第3回検討会 1月下旬		硫化水素濃度実測調査結果についての検討 利用実態調査結果についての検討 硫化水素濃度低減のための設備構造の検討							●		
	新設備構造等基準案 作成	検討会検討結果に基づき「新設備構造等基準(案)」原案の作成							←→		
第4回検討会 2月中旬		「新設備構造等基準(案)」の決定								●	
	報告書作成		←→								