

山岳トイレし尿処理技術実証事業（富山県） 工程表

2003年10月15日

期間 平成15年 至 平成17年

項 目	H15年度	H16年度	H17年度
(1)実証委員会	4回程度開催 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	必要に応じて開催 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(2)実証試験1（既設）	越冬試験開始 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	開山から閉山まで実施 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	
(3)実証試験2（新設）		設置後、閉山時まで試験実施 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	開山時に越冬状況確認
(4)実証試験結果報告書の作成		実証試験結果1のとりまとめ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	実証試験結果2のとりまとめ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■