

時期	内容(案)			
	技術実証検討会等	技術セミナー等	【申請企業】(株)ピオ・ミクト	【申請企業】(有)カワセツ
(2014年)				
7月	第1回検討会 (7/7月) 検討会の設置、実証対象技術の選定等 ・今年度の実施方針及び検討内容の確認 ・実証対象候補となる技術の選定			
8月	第2回検討会 (8/6水) 実証試験計画の策定 ・実証試験計画の確認		実証試験の実施 8/ 試験開始	実証試験の実施 9/ 試験開始
9月				
10月			/ 現地調査 (検討員・事務局) 試料採取()	/ 現地調査 (検討員・事務局) 試料採取()
11月	第3回検討会 (/) 実証試験の経過状況・セミナーの開催・その他 ・実証試験の進捗状況(利用者数、試料分析等)の確認 ・実証試験結果(中間報告)の検討 ・自然地域トイレし尿処理技術セミナーの開催方針の検討 ・実証試験結果の有効活用および実証効果に関する検討 ・セミナー開催案、広報・PR方法の検討	技術セミナー開催方針の検討	/ 試料採取()	/ 試料採取()
12月		自然地域トイレし尿処理技術セミナー開催案内発送(/)	/ 試料採取()	/ 試料採取()
(2015年)				
1月	報告書検討小委員会 (/) ・実証試験結果報告書の中間検討		/ 試験終了(予定)	/ 試験終了(予定)
2月		自然地域トイレし尿処理技術セミナー・技術相談会の開催 (/)		
3月	第4回検討会 (/) 試験結果報告書の検討、実証試験要領の見直し等 ・実証試験結果報告書の検討 ・実証試験要領の見直し			