

時期	内容(案)		
	技術実証検討会等	技術セミナー等	[申請企業](株)ピオ・ミクト
(2014年)			
7月	第1回検討会 (7/7月) 検討会の設置、実証対象技術の選定等 ・今年度の実施方針及び検討内容の確認 ・実証対象候補となる技術の選定		実証試験の実施 8/25 事前調査 9/1 試験開始 9/12 試料採取 (集中時) 10/16 試料採取 (平常時) 現地調査 (検討員・事務局)
8月			
9月	第2回検討会 (8/6水) 実証試験計画の策定 ・実証試験計画の確認		
10月			
11月	第3回検討会 (11/13木) 実証試験の経過状況・セミナーの開催・その他 ・実証試験の進捗状況(利用者数、試料分析等)の確認 ・自然地域トイレし尿処理技術セミナーの検討 ・実証試験結果の有効活用および実証効果に関する検討 ・広報・PR方法の検討	技術セミナー開催方針の検討 自然地域トイレし尿処理技術セミナー 開催案内発送(/)	
12月			
(2015年)			
1月	報告書検討小委員会 (/) ・実証試験結果報告書の中間検討		
2月			
3月	第4回検討会 (/) 試験結果報告書の検討、実証試験要領の見直し等 ・実証試験結果報告書の検討 ・実証試験要領の見直し	自然地域トイレし尿処理技術セミナー・ 技術相談会の開催 (/)	/ 試料採取()