

## 資料4

## 今後の放鳥計画

## 1. 専門家会合での指摘事項

平成22年6月2日に開催した「トキ野生復帰・飼育繁殖合同専門家会合」にて、第3回放鳥に関して指摘された主な事項は以下のとおり。

- ・放鳥までに3ヶ月の訓練期間をとること
- ・12月より前に放鳥すること
- ・羽数は15羽以内（2010年生まれの個体を5羽以内含む）とすること

## 2. 放鳥までのスケジュール

- ・7月中の工事完了を目指して工事を進めており、工事完了後速やかに順化ケージにトキを移す。
- ・3ヶ月の訓練期間を経た後、11月中に放鳥口を開放し放鳥する。

## 参考) 第4回放鳥について

平成22年6月2日に開催した「トキ野生復帰・飼育繁殖合同専門家会合」において、平成23年3月に第4回放鳥を実施することを提案。

※第4回放鳥を含めたスケジュールは以下のとおり。

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
改修工事	←	→									
順化訓練			←	→	←	→	←	→	←	→	
放鳥						←	→			←	→

注: 第3回放鳥は9月10日頃、第4回放鳥は12月10日頃実施される。順化訓練は8月～12月、1月～3月実施。放鳥は11月～12月、1月～3月実施。