

松仙園地区に関する今後のスケジュール

平成 28 年度

12 月 大雪山国立公園松仙園地区適正利用推進協議会（第 1 回）【実施済】

- ・大雪山国立公園松仙園地区適正利用推進計画（案、以下「適正利用推進計画」という。）について
- ・今後のスケジュールの共有

1 月 大雪山国立公園松仙園地区適正利用推進協議会（第 2 回）【実施済】

- ・適正利用推進計画（とりまとめ案）について

平成 29 年度

実施設計とりまとめ（二ノ沼、雪田植生、チシマザサ群落等。なお、歩道の整備及び利用ルールの設定による植生の回復効果把握のための植生モニタリングポイントの設定を含む。）【実施済】

1 月 大雪山国立公園松仙園地区適正利用推進協議会（第 3 回）【今回協議会】

- ・松仙園線道路（歩道）の管理体制について
- ・松仙園線道路（歩道）の整備内容について 等

平成 30 年度

7～8 月 利用による歩道周辺の自然環境への影響把握のための植生モニタリング実施のための基礎調査（モニタリング箇所決定、植生調査）

9 月 歩道整備工事（木道、ゲート、標識等）施工

10 月頃 大雪山国立公園松仙園地区適正利用推進協議会（第 4 回）

- ・松仙園線道路（歩道）の植生モニタリングの実施について

平成 31 年度

7 月初旬 登山者カウンター設置（入口ゲート、出口ゲート）

7 月中旬 松仙園登山道供用開始

適正利用推進計画に基づくモニタリング実施

- ・利用による歩道周辺の自然環境への影響把握のための植生モニタリング
- ・歩道の整備及び利用ルールの設定による植生の回復効果把握のための植生モニタリング
- ・積雪モニタリング
- ・利用動向モニタリング

11 月 大雪山国立公園松仙園地区適正利用推進協議会（第 5 回）

- ・利用の動向、適正利用推進計画の実施状況について