

屋久島世界遺産地域管理計画に基づく事業実績と平成30年度事業予定

目的:「対策の方向性」と「事業実績」について、今後の事業の進捗状況の把握のために整理・評価するもの。
 作業内容:新旧事業を追加・削除、新旧事業を踏まえ評価。
 記入要領:①「取組ごとの評価 今後の方針」の欄には、自ら実施している事業にのみ、4段階で取り組み状況・評価を記入。
 ②「区分としての評価」の欄は、事業実施機関等が、4段階で区分別の取り組み状況・評価を記入。
 ③評価
 1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)
 2)継続して対策を行っていくもの
 3)対策を未実施であるが、早急に行う必要があるもの
 4)対策を未実施であるが、今後の推移を見ながら対応するもの

○:早急な対応

現在実施中・後のもの	
着手及び準備段階のもの	
未実施のもの	

※事業別に4段階で評価 ※区分別に4段階で評価 ◎新規事業、★再掲

前管理計画からの継続	世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)		区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考
		環境事務所	森林管理局	鹿児島県	屋久島市		その他の団体 (協議会)	特記事項			
	5 (1) 生態系と自然景観の保全										
	ア. 基本的な考え方										
	イ. 生態系の保全										
	(ア) 植物										
67	ア) 植生の垂直分布	○	○			<H8~21:森林管理局、環境事務所> ・「屋久島世界遺産地域等調査研究推進連絡会議開催」 :屋久島における調査研究について、島内の有識者等へ報告、意見交換を実施 <H22:森林管理局> ・「屋久島世界遺産の危機と保全〜ヤクシカによる被害の現状と共存を考える〜」をテーマに「屋久島森林環境シンポジウム」を開催 <H11~29:森林管理局> ・垂直方向植生モニタリング調査(東部・中央部・南部・西部・北部地域)の実施(H29は中央部地域)	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げることも検討しつつ継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> 「保護林等整備・保全対策事業」垂直方向植生モニタリング調査を実施(南部等地域)	
					科学委員会	<H21:科学委員会事務局> ・「屋久島世界遺産地域調査研究報告会」を実施 <H23:科学委員会> ・「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定 <H24:科学委員会> ・新たな「屋久島世界遺産地域管理計画」を策定	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げることも検討しつつ継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの		
10	イ) 常緑広葉樹林	○	○	○	屋久島環境文化財団 (屋久島生物多様性協議会)	<H20~22:屋久島生物多様性保全協議会(環境省補助事業)> ・「屋久島生物多様性保全再生事業」 :屋久島生物多様性保全協議会を設置し、絶滅危惧種の調査・保全・育種事業として、ヤクタネゴヨウ、ヤクシマリンドウ、ヤクシマカワゴロモの自生地調査等を実施したほか、森林生態系保全再生事業として、西部地域にシカ柵を設置 <H24~26:屋久島生物多様性保全協議会> ・「屋久島生物多様性保全再生事業」 :屋久島生物多様性保全協議会が、絶滅危惧種の調査・保全・育種事業として、ヤクタネゴヨウ、ヤクシマリンドウ、ヤクシマカワゴロモの自生地調査等を実施したほか、森林生態系保全再生事業として、西部地域にシカ柵を設置しモニタリングを実施 <H27:環境事務所> ・東部及び南部(小瀬田、安房、尾之間)に希少種保護のための植生保護柵を設置 <H28:環境事務所> ・西部植生保護柵(3工区)の改修 ・既存植生保護柵13箇所(小瀬田、安房、尾之間、万代杉、自然館前、小杉谷×4、西部×4)で柵内外調査を実施 <H29:環境事務所> ・淀川及び永田に植生回復のための植生保護柵を設置	屋久島生物多様性保全協議会としての調査事業を終了し、環境団体での各種調査等の継続を検討	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	<環境事務所> ・H29に設置した淀川及び永田の植生保護柵で柵内外の植生調査等を実施	
7	ウ) 天然スギ林		○			<H17~:森林管理局> ・「世界遺産保全緊急対策事業(屋久スギ樹勢回復措置)」 :縄文杉の樹皮剥離被害箇所の診断、樹勢回復措置及び積雪による枝折れ箇所の経過診断を実施 :著名ヤクスギ(弥生杉他9本、H23は紀元杉、七本杉、奉行杉)及び高塚小屋周辺ヒメシヤラ(H21~23) H24~28、二大大杉、万代杉、川上杉、母子杉、七本杉、三本杉、三代杉の診断と樹勢回復措置を実施 H29、樹勢診断を愛子杉、樹勢回復措置を大王杉(上部にへん柵工の設置) <H22.H23.H24:森林管理局> ・保護林整備・保全対策事業:天然スギの分布状況を調査、縄文杉周辺環境調査。小杉谷屋久杉円盤記念碑の屋根設置 <H27:森林管理局> ・「保護林整備・保全対策事業」 :遺伝子攪乱の調査、平成27年度は小杉谷地区で植栽人工林スギについて、遺伝子検査を実施	残りの箇所の診断・治療を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> ・縄文杉の樹皮剥離被害箇所の経過観測及び登山道周辺著名ヤクスギ診断・治療を実施 (H30 樹勢診断 大王杉を計画)	
36		○	○	○	屋久島レクリエーションの森保護管理協議会	<H5~23:森林管理局、レク森協議会> ・「森林生態系保護地域バップァーゾーン施設整備事業」 :ワイルソン株周辺及び蛇之口滝周辺において自然観察路の整備、看板等の設置を実施 (H5) :著名屋久杉遺伝資源保存林、楠川歩道等に標識等を設置 (H12) :白谷雲水峡及びヤクスギランドに案内板、看板、樹木板等を設置(H12~23) :白谷雲水峡内において、企業ボランティア、関係行政機関、地元協力団体(ガイド等)により、休憩施設(大型木製ベンチ)の設置 (H12~23) :白谷雲水峡及びヤクスギランドにおいて、危険木点検・処理を実施(レク森協議会と) :縄文杉登山道ルートにおいて、森林生態系の保全等に関して普及啓発を図るとともに、周辺の樹木や林床植生の衰退が懸念される箇所を保護するための施設整備計画の策定調査及び標識類の整備を実施(〜H20) <H27~29:森林管理局、鹿児島県> ・天然杉由来種子の採取、山取苗の育成とともに人工林植栽に取り組んだ ・H29森林景観を活かした観光資源の創出事業による整備 :白谷雲水峡、ヤクスギランドにおいて、森泉様式トイレ化、多言語看板設置、案内版設置等を実施	自然休養林内については、デザインの一貫を図って、案内板や看板等の設置を継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<レク森協議会、森林管理局> 森林景観を活かした観光資源の創出事業による整備 ・白谷雲水峡、ヤクスギランドにおいて、森泉様式トイレ化、多言語看板設置、案内版設置等を実施 ・引き続きヤクスギランド及び白谷雲水峡内において、危険木点検・処理を実施 <森林管理局、鹿児島県> ・平成27年度から今後の屋久島における人工林の再造林について、天然杉由来の苗木育成を図るため、民(県)・国(林野庁)連携し天然杉種子採取、山取苗木(実生苗)育成に取り組む	

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考		
	環境事務所	森林管理局	鹿児島県	屋久島町						その他の団体 (協議会)	特記事項
83					<p><H24・25:環境事務所></p> <p>・屋久島原生自然環境保全地域では、昭和58年度より10年毎の調査が計画され、昭和58年度、平成5年度及び平成24年度に調査が実施されており、継続されているスギ林調査区の復元、個体識別されている樹木の毎木調査、林床植生の調査等の森林群集モニタリング調査を実施し、過年度の調査結果と比較するとともに、その動態について把握</p>	<p>長期間にわたって、定期的な森林動態のモニタリングを実施することにより、当該地域における自然環境の実態を把握し、遺産地域及び原生自然環境保全地域を保全・管理するうえで重要</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの			
					科学委員会	<p><H23:科学委員会></p> <p>・「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定</p>	<p>各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げること検討しつつ継続</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	再掲	
8	エ)	登山道等の植生			<p><H10～20:森林管理局></p> <p>・「世界遺産保全緊急対策事業(植生回復措置)」 :縄文杉周辺の土壌流失・浸食及び植生の後退を防止するため、土壌改良工、丸太筋工等による植生回復、シカネット設置による食害防止対策を実施(H10～20) :永田岳登山道周辺の植生が後退しているため、丸太柵工、木製階段工等による植生回復を実施(H16～)</p> <p><H20～:森林管理局></p> <p>・「森林生態系保護地域バッファゾーン施設整備事業」 :縄文杉登山道ルートにおいて、森林生態系の保全等に関して普及啓発を図るとともに、周辺の樹木や林床植生の衰退が懸念される箇所を保護するための施設整備計画の策定調査及び整備を実施、並びに縄文杉デッキの耐久性等調査、縄文杉展望デッキの基礎(支柱等)補強工事、工事資材の回収、翁杉説明板の作成</p> <p><H23:森林管理局></p> <p>・縄文杉周辺植生調査の実施 <H24:森林管理局></p> <p>・モニタリング調査の一環で縄文杉の経過観察、樹勢調査を実施、その中で縄文杉の大枝腐朽を発見、安全確保緊急対策として、地元検討会を開催した上で、北側デッキの閉鎖とケーブリング措置を実施</p> <p><H25・26・27:森林管理局></p> <p>・縄文杉大枝腐朽に掛かるケーブリング及びアンカー措置、精密腐朽診断を実施 ・縄文杉大枝腐朽に掛かるケーブリング及びアンカーの点検・手直しを実施 ・縄文杉北側デッキの解体撤去を実施 ・縄文杉南側デッキの解体撤去を実施</p> <p><H16.7:森林管理局></p> <p>・「重要自然維持地域保安林整備事業」等 :紀元杉、弥生杉、仏陀杉の根を保護するために木製デッキを設置(H6) :縄文杉の根を保護し樹勢を回復するために木製デッキを設置(H7)</p> <p><H16.17:森林管理局></p> <p>・「国土・景観形成推進事業」 :高塚小屋周辺の植生回復のために木柵工、編柵工、木製デッキ等を設置</p> <p><H16.20:森林管理局></p> <p>・「森林環境整備推進事業」等 :弥生杉周辺のデッキの補修工事を実施</p> <p><H27・28:環境事務所></p> <p>・「屋久島登山道整備業務」 :縄文杉周辺の展望デッキ整備(H27:北側デッキ代替、H28:南側デッキ代替等)</p> <p>・<H29森林管理局></p> <p>・縄文杉大枝に掛かるケーブリング及びアンカーの撤去 :縄文杉大枝等の健全度調査</p>	<p>・世界遺産地域内の植生回復のため、継続実施</p> <p>・デッキ等の施設整備を終了し、点検・補修を継続</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><森林管理局></p> <p>・大株歩道等周辺の衰退樹木等のモニタリング調査 ・縄文杉と夫婦杉周辺の下層植生等の状況調査</p>		
							地域連絡会議	<p><H20:地域連絡会議></p> <p>・「世界遺産地域巡視マニュアル作成」 :関係機関で共通の巡視方法及び報告様式等を整備</p> <p><森林管理局></p> <p>・森林保護員(グリーン・サポート・スタッフ)による18ルート(箇所)の年間を通した巡視・点検</p>	<p>巡視マニュアルの作成を完了し、それに基づき巡視等を実施</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの
50					<p><H15～:鹿児島県自然保護課></p> <p>・「希少野生動植物保護対策事業」 :希少野生動植物推進員を設置し、希少野生動植物の保護対策を実施</p>	<p>屋久島駐在員5人を配置し事業を継続</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><鹿児島県自然保護課></p> <p>・「希少野生動植物保護対策事業」:希少野生動植物推進員を設置し、希少野生動植物の保護対策を実施</p>		
83					科学委員会	<p><H23:科学委員会></p> <p>・「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定</p>	<p>各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げること検討しつつ継続。</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><地域連絡会議></p> <p>・「世界遺産地域モニタリング計画」に基づき、引き続き調査を実施★</p>	再掲
1	オ)	固有種・希少種			<p><環境事務所、森林管理局、鹿児島県、屋久島町></p> <p>・「巡視事業」:職員による巡視を実施</p> <p><H17～:環境事務所></p> <p>・アクティブレンジャーの配置による巡視の強化</p> <p><H23～:森林管理局></p> <p>・森林保護員(グリーン・サポート・スタッフ)による18ルート(箇所)の年間を通した巡視・点検</p>	<p>登山シーズンを中心に、他機関と連絡調整を行ないながら実施</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><地方環境事務所、森林管理局></p> <p>・「巡視事業」:職員による巡視を実施</p> <p><地方環境事務所、森林管理局></p> <p>・アクティブレンジャー、森林保護員(通称「グリーン・サポート・スタッフ」)によるパトロールを実施</p> <p><森林管理局></p> <p>・森林保護員(グリーン・サポート・スタッフ)の巡視ルート18ルート・箇所とし、年間を通して植生及び、植生保護柵を巡視・点検★</p>	再掲	
							<p><～H22:屋久島町></p> <p>・「林地活用対策事業(屋久島総合自然公園野生植物園運営)」 :屋久島固有の植物を保護・増殖することにより、生態系の保全・環境学習を推進</p>	<p>施設整備は終了し、維持・運営を継続</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島町></p> <p>・「林地活用対策事業(屋久島総合自然公園野生植物園運営)」:屋久島固有の植物を保護・増殖することにより、生態系の保全・環境学習を推進</p>
5					<p><H15～:鹿児島県自然保護課></p> <p>・「希少野生動植物保護対策事業」 :種の指定、普及啓発、希少野生動植物保護推進員の設置等による希少野生動植物の保護対策を実施</p>	<p>屋久島駐在員5人を配置し事業を継続</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><鹿児島県自然保護課></p> <p>・「希少野生動植物保護対策事業」:種の指定、普及啓発、希少野生動植物保護推進員の設置等による希少野生動植物の保護対策を実施</p>		

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考
	環境事務所	森林管理用	鹿児島県	鹿児島市					
6					鹿児島県教育委員会文化財課 ・「文化財保護指導委員設置」 :文化財保護指導委員を設置し、国・県指定文化財等の巡視や、保護に関する指導及び助言、文化財保護思想の普及啓発等を実施	指導員による巡視等を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	鹿児島県教育委員会文化財課 ・「文化財保護指導委員設置」:文化財保護指導委員を設置し、国・県指定文化財等の巡視や、保護に関する指導及び助言、文化財保護思想の普及啓発等を実施
9					ヤクタネゴヨウ保全対策連絡協議会 <H12~:森林管理局> ・「ヤクタネゴヨウ増殖・復元緊急対策事業」等 :ヤクタネゴヨウの増殖を図るため、屋久島の自生木と徳木とする接ぎ木苗を養生し、これを利用して採種林及び見本林を造成。植栽木の成長量調査や保育作業をNPOと協力して実施。 <H22~25:ヤクタネゴヨウ保全対策連絡協議会、森林管理局> ・H23:森林管理局、ヤクタネゴヨウ保全対策協議会関係者、森林総研(九州支所)、育種センター九州育種場等関係者でヤクタネゴヨウの現状、採種林等の今後の取り扱い等について、検討会を実施(H23)。 ・「屋久島森林生態系保護地域におけるナラ枯れ被害等影響調査」の実施、追跡調査の実施 ・瀬切川左岸の自生地の保護林への設定準備 ・H26.3 瀬切川ヤクタネゴヨウ植物群落保護林設定 H24:ヤクタネゴヨウ保全対策連絡協議会を開催し、マツ材線虫病対策を推進。破沙岳、高平岳の自生地調査を実施 H24:ヤクタネゴヨウ自生地(破沙岳、高平岳)の保護林化に向けた自生地調査の基礎調査を実施 H25:ヤクタネゴヨウ自生地(瀬切川左岸等)の保護林設定	試験地の設定、植栽・補植は完了し、保育・管理を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	森林管理局 ・地球環境保全森林管理強化対策(「ヤクタネゴヨウ増殖・復元事業」):ヤクタネゴヨウの採種林及び見本林において、植栽木の生育状況のモニタリング調査や保育作業をNPO等と協力して実施 ・周辺マツ林に松くい虫が発生した場合等の被害未然防止対策(伐倒駆除処理、樹幹注入) <松枯れ保全対策連絡協議会> ・松枯れ対策連絡協議会を開催し、マツ材線虫病対策を推進
10					屋久島環境文化財団 屋久島町(屋久島生物多様性保全協議会) <H23~24:屋久島生物多様性保全協議会(環境省補助事業)> ・「屋久島生物多様性保全再生事業」 :屋久島生物多様性保全協議会を設置し、絶滅危惧種の調査・保全・育種事業として、ヤクタネゴヨウ、ヤクシマリンドウ、ヤクシマカワゴロモの自生地調査等を実施したほか、森林生態系保全再生事業として、西部地域にシカ柵を設置 <H24~26:屋久島生物多様性保全協議会> ・「屋久島生物多様性保全再生事業」 :屋久島生物多様性保全協議会が、絶滅危惧種の調査・保全・育種事業として、ヤクタネゴヨウ、ヤクシマリンドウ、ヤクシマカワゴロモの自生地調査等を実施したほか、森林生態系保全再生事業として、西部地域にシカ柵を設置しモニタリングを実施	屋久島生物多様性保全協議会としての調査事業を終了し、環境団体での各種調査等の継続を検討	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	再掲
15					<H21.26:森林管理局> ・「世界遺産保全緊急対策事業(生態系モニタリング)」 :屋久島西部地域に自生するヤクタネゴヨウの分布・生育調査を実施	固有種・希少種として引き続き調査	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	2)継続して対策を行っていくもの	
					<H23.24:地方環境事務所> ・屋久島全島を対象に草本性の絶滅危惧種について、重要な生育地を把握するとともに、絶滅危惧種の保護管理方策として継続的なモニタリング計画を策定 <H28:地方環境事務所> ・H23/24年度に実施した希少・固有植物モニタリングの2回目を実施(調査地点:ツルラン等生育地含む48地点)。ヤクシカによる希少・固有植物への影響評価 <H29:地方環境事務所> ・国内希少野生動植物種の生育状況確認 ・ヤクシマウスユキソウ等防鹿対策 ・高地等にモニタリングサイト新設(13地点) ※モニタリングサイト計107地点	引き続き報告対象を広げること検討しつつ調査等を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<地方環境事務所> ・国内希少野生動植物種等の生育状況把握 ・H29防鹿対策したヤクシマウスユキソウの生育状況把握 ・希少シダ類(ヤクシマニヌラビ)への防鹿対策 ・絶滅危惧植物・固有植物の生育地点の記録 ・調査結果データより重要生育地等の抽出と保護策の検討
83					科学委員会 <H23:科学委員会> ・「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げること検討しつつ継続	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	2)継続して対策を行っていくもの	再掲
10	(イ) 動物				屋久島環境文化財団(屋久島生物多様性保全協議会) <H23~24:屋久島生物多様性保全協議会(環境省補助事業)> ・「屋久島生物多様性保全再生事業」 :屋久島生物多様性保全協議会を設置し、絶滅危惧種の調査・保全・育種事業として、ヤクタネゴヨウ、ヤクシマリンドウ、ヤクシマカワゴロモの自生地調査等を実施したほか、森林生態系保全再生事業として、西部地域にシカ柵を設置 <H24~26:屋久島生物多様性保全協議会> ・「屋久島生物多様性保全再生事業」 :屋久島生物多様性保全協議会が、絶滅危惧種の調査・保全・育種事業として、ヤクタネゴヨウ、ヤクシマリンドウ、ヤクシマカワゴロモの自生地調査等を実施したほか、森林生態系保全再生事業として西部地域にシカ柵を設置しモニタリングを実施	屋久島生物多様性保全協議会としての調査事業を終了し、環境団体での各種調査等の継続を検討	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	再掲
13					<H20:環境省生物多様性センター(鹿児島県委託)> ・「自然環境保全基礎調査種の多様性調査」 :島内24箇所において糞粒法による生息調査を実施し、ヤクシカの密度分布及び全島頭数を把握 <H21~:森林管理局> ・科学委員会にヤクシカWGを設置し、全島的なシカ管理方策を検討 <H21~:森林管理局> ・野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備モデル事業 :野生鳥獣の生息状況・生息環境調査等を行い、希少種の保護を図りつつ、共存を可能とする地域づくりに総合的に取り組む :205プロジェクトの実施、シカ害保護柵の設置(H22-24) <H21~29:環境事務所> ・「屋久島地域におけるヤクシカ適正管理方策検討業務」				<森林管理局> ・科学委員会に設置したヤクシカWGにおいて、全島的なシカ管理方策を検討 <地方環境事務所> ・「屋久島国立公園におけるヤクシカ保護管理対策推進業務」:屋久島国立公園を中心とした保護地域におけるヤクシカの個体数管理のための管理捕獲を計画的に推進することを目的として、 ・ヤクシカの生息状況調査(糞塊法105地点、糞粒法15地点) ・H29年度のヤクシカ捕獲状況の把握 ・植生保護柵内外の植生等調査(H29設置の永田・淀川)※再掲 ・林道での移動式シャープシューティング実弾試験捕獲・導入適否評価 ・ヤクシカの季節移動等の行動圏の把握

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考	
	環境事務所	森林管理用	鹿児島県	屋久島町						その他の団体 (協議会)
83					科学委員会ヤクシカWG :固有の植生を保全するために、ヤクシカの適正管理に向け、追加的な密度調査を実施 :適正個体群密度の推定方法の検討 :標高別の植生保護欄に加え、花之江河で試験的な植生保護欄を設置し、欄内外の植生モニタリングを実施 :ヤクシカの移動範囲移動阻害要因及び移動促進要因の把握、効果的な捕獲方法等の検討を実施 :「屋久島国立公園におけるヤクシカ保護管理対策推進業務」:屋久島国立公園を中心とした保護地域におけるヤクシカの個体数管理のための管理捕獲を計画的に推進することを目的として、過年度業務を踏まえて、生息状況のモニタリング方法について検証と改善を実施。これを踏まえた生息状況調査の実施(糞塊法105地点、糞粒法15地点) :現状の捕獲状況を調査し、効果的な捕獲実施場所や捕獲場所ごとの捕獲方法の調査検討を実施 :西部地域での密度操作実験計画の作成検討(意見交換会開催含む)(H29) :林道での移動式シャープシューティング実弾試験捕獲・SS導入適否評価(H29) <H23～鹿児島県自然保護課> :「指定管理鳥獣保護管理適正化事業」 :ヤクシカにかかる第二種特定鳥獣保護管理計画を策定し、国や市町村と連携を図りながら個体群管理の調整を行い、生態系及び農林業被害の軽減を図る	ヤクシカの生息密度・頭数・被害状況を概ね把握し、捕獲手法・被害対策等に関する調査、検討を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	・保護地域での計画捕獲実験計画の検討・作成を実施。 <森林管理局> :「野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備調査事業」:ヤクシカが生息する屋久島の地域別生息状況・被害状況、植生環境調査等を行い、森林の多様性保全、国土保全の観点等から、植生保護・再生、シカ個体数調整方策等を含む共存のための総合的対策の検討・実施。 :「森林保全再生整備に係る鳥獣の誘引捕獲事業(屋久島地域)」:森林生態系の保全のための植生の保護・回復、屋久島のシカの順応的管理に資することを目的として、シカの誘引捕獲事業を請負により実施 :森林生態系管理の目標作成 <鹿児島県自然保護課> :「指定鳥獣総合管理対策推進事業」:平成29年度に策定したヤクシカにかかる第二種特定鳥獣保護管理計画に基づき、国や市町村と連携を図りながら個体群管理の調整を行い、生態系及び農林業被害の軽減を図る	
					科学委員会 <H23:科学委員会> :「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げること検討しつつ継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	再掲	
16	ウ. 自然景観の保全					事業の所期の目的は達成	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	2)継続して対策を行っていくもの		
83	(ア) 高層湿原				<H13.14:森林管理局> :「世界遺産保全緊急対策事業」 :花之江河、小花之江河において土砂流入を防止するため、丸太工、階段工を実施					
					<H18.22,27(5年おき):森林管理局> :「保護林整備・保全対策事業」 :高層湿原の健全性を把握するためのモニタリング調査を実施 <H28:森林管理局> :高層湿原の変動に関する対応策の検討調査 <H29:森林管理局> 小花之江河に植生保護欄を設置し内外の植生モニタリング調査を実施		2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> :小花之江河に設置した植生保護欄内外の植生回復調査 :高層湿原保全対策検討会の開催	
					<H23～28:環境事務所> :「屋久島地域におけるヤクシカ適正管理方策検討業務」等 :花之江河で試験的な植生保護欄を設置し、欄内外の植生モニタリングを実施		2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<環境事務所> :植生保護欄内外調査によるヤクシカ影響調査	
				科学委員会 <H23:科学委員会> :「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げること検討しつつ継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	再掲		
7	(イ) ヤクスギの巨樹・巨木				<H17～:森林管理局> :「世界遺産保全緊急対策事業(屋久スギ樹勢回復措置)」 :縄文杉の樹皮剥離被害箇所の診断、樹勢回復措置及び積雪による枝折れ箇所の経過診断を実施(H17～)。 :著名ヤクスギ(弥生杉他9本、平成23年度は紀元杉、七本杉、奉行杉、平成24～28年度は、二代大杉、万代杉、川上杉、母子杉、七本杉、三本杉、三代杉)の樹勢診断及び樹勢回復措置を実施及び高塚小屋周辺ヒメシヤラ診断と修復措置を実施(H21～23) (H29 樹勢診断:愛子杉、樹勢回復措置:大王杉) <H22.H23.H24:森林管理局> :保護林整備・保全対策事業:天然スギの分布状況を調査、縄文杉周辺環境調査 :「保護林等整備・保全対策事業」大株歩道周辺の植生影響調査	残りの箇所の診断・治療を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> :「保護林等整備・保全対策事業」(「ヤクスギ樹勢回復措置」ほか):縄文杉の樹皮剥離被害箇所の経過観察及び登山道周辺著名ヤクスギ樹勢診断・治療を実施 (樹勢回復措置:愛子杉、樹勢診断:未定)	
83				科学委員会 <H23:科学委員会> :「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げること検討しつつ継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	再掲		
11	エ. 外来種や病害虫等への対応					タヌキについては、平成18年度から屋久島町が有害鳥獣捕獲を実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<各関係機関>外来種対策行政連絡会議の開催 <森林管理局> :アブラギリの駆除を計画	
				ヤクタネゴヨウ保全対策連絡協議会 <H16～森林総研、森林管理局(協力)> :ナラ枯れ被害調査 <H16～ヤクタネゴヨウ保全対策連絡協議会> :ヤクタネゴヨウ保全対策連絡協議会の開催(マツ材線虫病対策)			2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	・ナラ枯れ被害追跡調査の実施 (H16～森林総研、森林管理局(協力)) :ナラ枯れ被害調査 <松枯れ対策連絡協議会の開催> :松枯れ対策連絡協議会の開催(マツ材線虫病対策)	
83				科学委員会 <H23:科学委員会> :「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げること検討しつつ継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	再掲		

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考
	環境事務所	森林管理用	鹿児島県	屋久島町					
86	(2) 自然の適正な利用								
18					<p><H17:環境事務所> ・「屋久島世界自然遺産地域保全対策調査業務」 :現状と課題を整理した上で、利用制限やマイカー規制の導入等山岳地域の利用適正化の方針の検討を実施 <屋久島町> ・屋久島エコツーリズム推進全体構想の策定に向けた検討 <H21~22:環境事務所> ・「屋久島エコツーリズム推進全体構想策定支援業務」 :世界遺産地域を含む屋久島のエコツーリズム推進を図るため、エコツーリズム推進の基本方針、自然観光資源の適正な利用のあり方、利用調整システム等について検討</p>	H17屋久島世界自然遺産地域保全対策調査業務	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<屋久島町> ・屋久島町エコツーリズム推進全体構想の策定を検討
45					<p><H24~:地域連絡会議幹事会> ・山岳部において、利用者増加によって生じる問題は現在でもなお顕在化しており、長期的な対策の方向性を定めることを目的に、屋久島世界遺産地域を中心とした山岳部の利用のあり方について検討の協議</p>	山岳部の利用のあり方は、遺産地域の管理に密接に関連するため、遺産地域の管理者である関係行政機関が主体となって検討を進める	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<環境事務所> ・地域連絡会議幹事会において、検討の進め方を議論し、可能な限り地域住民・団体の意見や提案を取り入れる施策決定プロセスを導入しながら検討会を実施
19					<p><H22~:屋久島町> ・立入制限の実施に伴う事前予約制度を地域関係団体等から選出された委員と検討 <H23:屋久島町> ・立入制限の基礎となる条例案を町議会に上程、結果は否決 <H25~H27:屋久島町> ・屋久島ガイド登録認定制度検討部会においてガイド制度を検討 <H27:屋久島町> ・屋久島町エコツーリズム推進協議会において認定ガイド認定制度実施要綱を制定 ・屋久島公認ガイド利用推進条例の制定 <H21~22:地方環境事務所> ・「屋久島エコツーリズム推進全体構想策定支援業務」 :世界遺産地域を含む屋久島のエコツーリズム推進を図るため、エコツーリズム推進の基本方針、自然観光資源の適正な利用のあり方、利用調整システム等について検討</p>	<屋久島町> 平成28年度から3年間には認定制度の移行期間であり、本運用に向け必要な屋久島学試験の準備のほか、制度の広報に取り組む	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<屋久島町> ・屋久島町エコツーリズム推進全体構想の策定を検討 ・認定ガイドの認定要件である屋久島学試験の実施
21					<p><H21~:屋久島町> ・「屋久島山岳部車輻運行対策協議会」 :3月1日~11月30日の期間(H21は、GW期間及び夏期~秋期)の車両規制を実施</p>	平成22年度から車両規制期間の通年化実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<屋久島町> ・「屋久島山岳部保全利用協議会」:3月~11月の車両規制を実施
22					<p><H20:鹿児島県観光課> ・「魅力ある観光地づくり事業」 :屋久島自然館前にマイカー規制用の駐車場、トイレ整備(管理は町)</p>	駐車場等の整備が完了	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)		
66					<p><H20~:鹿児島県屋久島事務所> ・「屋久島山岳部利用対策協議会」 :屋久島山岳部保全基金の周知・広報及び改善等の検討</p>	保全基金に係る広報のため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<屋久島町> ・「屋久島山岳部保全利用協議会」:山岳部の利用上の課題、屋久島山岳部環境保全協力金の運営を行う
83					<p><H23:科学委員会> ・「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定</p>	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げることも検討しつつ継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	再掲
					<p><H21~:環境事務所> ・「登山者カウンターによる利用動向の把握」 :大株歩道、楠川分かれ、淀川口、高塚小屋~新高塚小屋、モッコヨ登山口の計5箇所(118~)に、利用動向を把握。その結果を基に、「屋久島縄文杉快道登山日カレンダー」を作成 ・6つの避難小屋で宿泊利用状況調査(ノート設置)を実施(H27~) ・H28年度から登山者カウンターを増設(5箇所~9箇所:小杉谷、淀川口、高塚-新高塚、モッコヨ口、永田歩道、花山歩道、尾之間歩道、太忠岳線)し、登山者の利用動向を把握 <H26-27:環境事務所> ・「屋久島世界自然遺産地域における利用の適正化に向けた検討及び利用に関するモニタリング実施業務」 :屋久島の世界遺産区域を中心とした保護地域における利用の適正化を図るためのモニタリング計画の策定、実施、管理方法の検討 <H28:環境事務所> ・「屋久島世界自然遺産・国立公園における山岳部利用のあり方検討業務」 :有識者を含む検討会を開催し、山岳部の利用に関するビジョン、利用に関するゾーニングに基づく利用者管理、施設の整備・維持管理、情報提供方策等を検討</p>	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げることも検討する	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<環境事務所> ・「登山者カウンターによる利用動向の把握」:登山者カウンター(9箇所)による登山者の利用動向把握を継続 ・避難小屋(6箇所)での宿泊利用状況調査(ノート設置)を継続 ・「屋久島世界自然遺産・国立公園における山岳部利用のあり方検討業務」:有識者を含む検討会を開催し、山岳部の利用に関するビジョン、利用に関するゾーニングに基づく利用者管理、施設の整備・維持管理、情報提供方策等の検討を継続
20					<p><H15~17:環境事務所> ・「エコツーリズム推進モデル事業」等 :エコツーリズム推進協議会を設置し、ガイド登録・認定制度の設立、西部地域の利用のあり方、里のエコツーリズムの推進等を検討 <屋久島町> ・屋久島エコツーリズム推進全体構想の策定に向けた検討 <H21~22:環境事務所> ・「屋久島エコツーリズム推進全体構想策定支援業務」 :世界遺産地域を含む屋久島のエコツーリズム推進を図るため、エコツーリズム推進の基本方針、自然観光資源の適正な利用のあり方、利用調整システム等について検討</p>	利用調整制度を盛り込んだ全体構想の認定申請作業の中断	4)対策を未実施であるが、今後の推移を見ながら対応するもの	4)対策を未実施であるが、今後の推移を見ながら対応するもの	<屋久島町> ・屋久島町エコツーリズム推進全体構想の策定を検討
23					<p><H28:環境事務所> ・「屋久島世界自然遺産・国立公園における山岳部利用のあり方検討業務」 :有識者を含む検討会を開催し、山岳部の利用に関するビジョン、利用に関するゾーニングに基づく利用者管理、施設の整備・維持管理、情報提供方策等を検討</p>		2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	再掲

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考	
	環境事務所	森林管理局	鹿児島県	屋久島町						その他の団体 (協議会)
45					<p><H24～:地域連絡会議幹事会></p> <ul style="list-style-type: none"> ・山岳部において、利用者増加によって生じる問題は現在でもなお顕在化しており、長期的な対策の方向性を定めることを目的に、屋久島世界遺産地域を中心とした山岳部の利用のあり方について検討の協議 	<p>山岳部の利用のあり方は、遺産地域の管理に密接に関連するため、遺産地域の管理者である関係行政機関が主体となって検討を進める</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>	<p><地方環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域連絡会議幹事会において、検討の進め方を議論し、可能な限り地域住民・団体の意見や提案を取り入れる施策決定プロセスを導入しながら検討会を実施 	再掲	
8	工				<p>生態系と自然景観の保全に配慮した施設整備・管理</p> <p><H10～20:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「世界遺産保全緊急対策事業(植生回復措置)」:縄文杉周辺の土壌流失・浸食及び植生の後退を防止するため、土壌改良工、丸太筋工等による植生回復、シカネット設置による食害防止対策を実施 ・永田岳登山道周辺の植生が後退しているため、丸太柵工、木製階段工等による植生回復を実施(H16～20) ・地域連携推進対策事業(「森林生態系保護地域バッファゾーン施設整備事業」):縄文杉南デッキの撤去(H28) <p><H5～:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「森林生態系保護地域バッファゾーン施設整備事業」:ウイロンン株周辺及び蛇之口滝周辺において自然観察路の整備、看板等の設置を実施(H5) ・著名屋久杉遺伝資源保存林、楠川歩道等に標識等を設置(H12) ・白谷雲水峡及びヤクスギランドに案内板、看板、樹名板等を設置(H12～21) ・縄文杉登山道ルートにおいて、森林生態系の保全等に関して普及啓発を図るとともに、周辺の樹木や林床植生の衰退が懸念される箇所を保護するための施設整備計画の策定調査及び整備を実施、並びに縄文杉デッキの耐久性等調査、縄文杉展望デッキの基礎(支柱等)補強工事、工事資材の回収、翁杉説明板の作成(H20～) ・縄文杉周辺保護施設(縄文デッキ)の改修に掛かる資材搬出 ・翁杉説明板設置、小杉谷閉山記念天然スギ円盤屋根付け工事 ・荒川登山同周辺人工林等整備のための保育間伐、試行、活用法の検討 <p><H19～:レク森協議会ほか></p> <ul style="list-style-type: none"> ・自然休養林内の危険木調査及び処理の実施(H23)。 ・白谷雲水峡内において、企業ボランティア、関係行政機関、地元協力団体(ガイド等)によるボランティア作業(休憩ベンチ作設)の実施(H23) <p><H23:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・縄文杉周辺植生調査の実施 <p><H16.7:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「重要自然維持地域保安林整備事業」等 ・:紀元杉、弥生杉、仏陀杉の根を保護するために木製デッキを設置(H6) ・:縄文杉の根を保護し樹勢を回復するために木製デッキを設置(H7) <p><H16.17:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「国土・景観形成推進事業」 ・:高塚小屋周辺の植生回復のために木柵工、編柵工、木製デッキ等を設置 <p><H16.20:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「森林環境整備推進事業」等 ・:弥生杉周辺のデッキの補修工事を実施 <p><H25:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・縄文杉北デッキの撤去 <p><H27:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「屋久島自然休養林(白谷地区)」の区域追加指定(H27) ・縄文杉南デッキの一部撤去 <p>(H27・28:地方環境事務所)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「屋久島登山道整備業務」 ・:縄文杉周辺の展望デッキ整備(北側デッキ代替)の設置(H27) ・:縄文杉周辺の展望デッキ整備(南側デッキ代替等)の設置(H28) 	<p>世界遺産地域内の植生回復のため、継続実施</p> <p>保護施設整備を検討</p> <p>デッキ等の施設整備を終了し、点検・補修を継続</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>	<p><レク森協議会、森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・両自然休養林で引き続き危険木点検、処理を実施 <p><町、地元協力団体、レク協、森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・白谷雲水峡等レク森において、企業ボランティア、関係行政機関、地元協力団体、一般応募者により、ボランティア作業を実施 	再掲
4					<p><～H22:屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「林地活用対策事業(屋久島総合自然公園野生植物園運営)」:屋久島固有の植物を保護・増殖することにより、生態系の保全・環境学習を推進 	<p>施設整備は終了し、維持・運営を継続</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>	<p><屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「林地活用対策事業(屋久島総合自然公園野生植物園運営)」:屋久島固有の植物を保護・増殖することにより、生態系の保全・環境学習を推進 	再掲
24					<p><～H21:屋久島町></p> <p>「屋久島森林鉄道計画」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・:文化的価値の高い森林鉄道を動態保存し、「動く環境教育」として、施設作りを進める構想 		<p>1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したものの)</p>	<p>1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したものの)</p>		
51					<p><H21～28:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「携帯トイレ導入試験実施事業(H21～29 グリーンワーカー事業)」:携帯トイレの普及・広報及び指導活動、携帯トイレ携行率・使用率調査を実施 <p><屋久島山岳部保全利用協議会></p> <ul style="list-style-type: none"> ・携帯トイレ用仮設ブースの設置 ・携帯トイレ用リーフレットの作成・配布 	<p>山岳トイレに係る現地調査を終了し、結果に基づき詳細設計等を継続</p> <p>屋久島町</p> <p>レモンガスからの寄附金を財源に高塚小屋の建て替えを行った</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>	<p><地方環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「屋久島地区携帯トイレ導入推進事業」屋久島山岳部での携帯トイレの導入推進に係る広報活動、グループ当たりの携帯トイレ携行率把握に加えて、携帯トイレ使用率の把握を継続 <p><屋久島山岳部保全利用協議会></p> <ul style="list-style-type: none"> ・携帯トイレ用リーフレットの作成・配布 	
52					<p><H20～:屋久島町(屋久島山岳部保全利用協議会)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「屋久島山岳部保全基金及び山岳部トイレし尿運搬業務」:屋久島山岳部保全利用協議会において平成20年度から山岳部のし尿処理対策費用に充てるため、募金の収受を開始。また、し尿処理対策として人力搬出を実施 ・H27 新たな入山協力金の検討結果を踏まえて、世界自然遺産屋久島山岳部環境保全協力金条例を制定 	<p>引き続きし尿の人力搬出を実施。</p> <p>平成29年3月の運用に向け、協議会の構築、広報を行う</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>	<p><屋久島町(屋久島山岳部保全利用協議会)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「屋久島山岳部環境保全協力金及び山岳部トイレし尿運搬業務」:屋久島山岳部保全利用協議会において平成20年度から山岳部のし尿処理対策費用に充てるため、募金(H29.3より「協力金」)の収受を開始。また、し尿処理対策として人力搬出を実施 	
55					<p><H22～:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> ・登山利用による周辺植生の影響が懸念される稜線部の8地点において、植生の荒廃状況を把握するために、植生調査及び写真撮影による定点モニタリングを実施。(写真撮影は毎年、植生調査は概ね5年毎(H22、H28実施)) 	<p>調査設計は終了、継続事業として実施</p>	<p>2)継続して対策を行っていくもの</p>		<p><地方環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> ・登山利用による周辺植生の影響が懸念される稜線部の8地点において、植生の荒廃状況を把握するために、写真撮影による定点モニタリングを実施 	

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考	
	環境事務所	森林管理用	鹿児島県	屋久島町						その他の団体 (協議会)
56					<p><H18～H21:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島登山道整備事業」 : 平石岩屋～淀川登山口区間の登山道を石組工法により整備 <p><H22～H27:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島山岳部トイレ整備事業」 : 屋久島山岳部の自然環境への負荷を軽減するために導入及び新築が決定した携帯トイレブース及び新高塚避難小屋 付帯トイレ整備 H24～28:環境事務所 「屋久島登山道整備業務」宮之浦岳縄文杉線歩道並びに視線を対象とした登山道整備・浸食防止措置、橋架け替え、携帯トイレブースの追加整備。(淀川橋、黒味別れ～黒味岳、投石平手前、大王杉(携帯トイレ)) 永田線(焼野三叉路～鹿ノ沢小屋間)での浸食防止措置等登山道再整備に係る設計(H27) 淀川登山口休憩所(情報提供・ゲート機能)の設計(H28) <p><H22:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「淀川護岸工事」 : 歩道の安全利用を目的として、近自然的な護岸工事(ラップストーン工法)を実施 <p><H20～27:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島地域登山道巡視等委託業務」 : 直轄整備区間である平石岩屋～投石岩屋間の巡視及び焼野三叉路周辺のササ払いを実施 	淀川小屋～淀川登山口区間は整備完了。宮之浦岳縄文杉線歩道並びに支線の設計	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><地方環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島登山道整備業務」 : 永田線(焼野三叉路～鹿ノ沢小屋間)の浸食防止措置等登山道整備工事 淀川登山口休憩所(情報提供・ゲート機能)の整備工事 「屋久島地域登山道巡視等委託業務」 : 直轄整備区間である淀川登山口～平石岩屋間の登山道・携帯トイレブースの点検・巡視及び簡易な補修やササ払いを実施(月1回) 	
58					<p><H5～H23、H26～:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「グリーンワーカー事業(屋久島登山道補修事業)」等 : 土壌浸食等により破損、崩壊が見られる登山道において、利用者の安全を図るため、簡易な補修等を実施 <p><H21～:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「グリーンワーカー事業(屋久島主要登山道補修事業)」 : 宮之浦縄文杉線道路(歩道)の崩落事故を受けた迂回路の設置 	利用されている登山道の安全維持のため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><地方環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「グリーンワーカー事業(屋久島登山道補修事業)」: 土壌浸食等により破損、崩壊が見られる登山道において、利用者の安全を図るため、簡易な補修を実施 	
59					<p><H19～20:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島世界自然遺産保全利用検討調査業務」 : 自然環境のモニタリング及び施設管理を目的として、登山道周囲360°の撮影を実施し、任意の場所を映像で確認することができる「アクティヴリンクビジョン」システムを構築 	調査は終了し、その結果を今後の施設管理等に活用	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	2)継続して対策を行っていくもの		
61					<p><～H29:鹿児島県観光課></p> <ul style="list-style-type: none"> 「観光施設管理事業」 : 登山歩道、避難小屋、トイレの維持管理(町に委託) 	既設トイレの維持管理を継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><鹿児島県観光課></p> <ul style="list-style-type: none"> 「観光施設管理事業」: 登山歩道、避難小屋、トイレの維持管理(町に委託) 	
62					<p><～H22:鹿児島県観光課></p> <ul style="list-style-type: none"> 「自然公園等整備事業」 : 小杉谷～大株歩道入口の軌道、登山道改修 	鉄橋架け替えを実施済	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの		
64					<p><H23:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島地域整備計画策定業務」 : 霧島屋久国立公園屋久島地域(口永良部含む)における整備/利用状況及び植生への影響を把握し、関係機関と課題を共有し有識者の知見を得た上で、関係機関の役割分担を明確にした地域内における中期整備計画を策定 <p><H28、H29:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 登山道について、荒廃状況調査とH22年度調査結果との比較評価を実施 上記区間のうち、荒廃が顕著な宮之浦岳縄文杉線の一部で、学識者への現地助言聴取を実施 	平成22年度に施設整備計画を策定 平成23年度に国立公園計画点検を実施	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	3)対策を未実施であるが、早急に行う必要があるもの		
65					<p><H11～17:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島にふさわしい登山道整備の技術指針・管理の技術指針作成」 : 屋久島の自然環境と調和の取れた登山道整備の技法について指針を検討 	一定の検討は行ったが、課題として、整備実績を踏まえて、今後調整が必要	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの		
45				地域連絡会議幹事会	<p><H24～:地域連絡会議幹事会></p> <ul style="list-style-type: none"> 山岳部において、利用者増加によって生じる問題は現在でもなお顕在化しており、長期的な対策の方向性を定めることを目的に、屋久島世界遺産地域を中心とした山岳部の利用のあり方について検討の協議 	山岳部の利用のあり方は、遺産地域の管理に密接に関連するため、遺産地域の管理者である関係行政機関が主体となって検討を進める	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><地方環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 地域連絡会議幹事会において、検討の進め方を議論し、可能な限り地域住民・団体の意見や提案を取り入れる施策決定プロセスを導入しながら検討会を実施 	再掲
18	オ. エコツーリズムの推進			(屋久島山岳部保全利用協議会) (屋久島町エコツーリズム推進協議会)	<p><H17:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島世界自然遺産地域保全対策調査業務」 : 現状と課題を整理した上で、利用制限やマイカー規制の導入等山岳地域の利用適正化の方策の検討を実施 <p><H22～:屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 立入制限の実施に伴う事前予約制度を地域関係団体等から選出された委員と検討 <p><H23:屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 立入制限の基礎となる条例案を町議会に上程、結果は否決 <p><屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> H25～H27:屋久島町 屋久島ガイド登録認定制度検討部会においてガイド制度を検討 H27:屋久島町 屋久島町エコツーリズム推進協議会において認定ガイド認定制度実施要綱を制定 屋久島公認ガイド利用推進条例の制定 <p><H21～22:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島エコツーリズム推進全体構想策定支援業務」 : 世界遺産地域を含む屋久島のエコツーリズム推進を図るため、エコツーリズム推進の基本方針、自然観光資源の適正な利用のあり方、利用調整システム等について検討 	<p><環境事務所></p> <p>H17屋久島世界自然遺産地域保全対策調査業務</p> <p><屋久島町></p> <p>平成28年度から3年間には認定制度の移行期間であり、本運用に向け必要な屋久島学試験の準備のほか、制度の広報に取り組む</p>	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 屋久島町エコツーリズム推進全体構想の策定の検討 認定ガイドの認定要件である屋久島学試験の実施 <p><屋久島世界遺産地域連絡会議(幹事会)></p> <ul style="list-style-type: none"> 縄文杉周辺整備の検討、山岳部の利用のあり方検討会の中で検討★ 	再掲
20				屋久島環境文化財団 (屋久島町エコツーリズム推進協議会)	<p><H15～17:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「エコツーリズム推進モデル事業」等 : エコツーリズム推進協議会を設置し、ガイド登録・認定制度の設立、西部地域の利用のあり方、里のエコツーリズムの推進等を検討 <p><H21～:屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 「エコツーリズム推進事業」 : 現行のガイド登録・認定制度のうち、確立している登録制度の拡充と認定制度の確立を検討(平成16年9月に設置した屋久島地区エコツーリズム推進協議会は平成21年8月からエコツーリズム推進法による協議会へ移行) 	エコツーリズム推進法のための全体構想の検討を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの		

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考	
	環境事務所	森林管理局	鹿児島県	屋久島町						その他の団体 (協議会)
27	○	○			屋久島環境文化財団 (屋久島町エコツーリズム推進協)	エコツーリズム推進法のための全体構想の検討を継続	2)継続して対策を行っていくもの	<屋久島環境文化財団> ・「環境形成事業」:エコツアーガイドの育成、資質向上のための講習会等を実施する		
28	○	○	○	○	(屋久島町エコツーリズム推進協議会) <H9~:屋久島環境文化財団> ・「環境形成事業」: :エコツアーガイドの登録・認定制度への協力や資質向上のための講習会等を実施 <H20:環境事務所> ・「屋久島地区エコツーリズム普及促進業務」: :屋久島におけるエコツーリズムの取り組みを紹介するためのパンフレット及びポスター等を作成 <H14~:環境事務所> ・「屋久島マナービデオ」の制作 :屋久島の世界遺産地域を中心とした山岳部におけるマナー啓発のためのビデオを制作・改訂し、交通機関等において放映 <H26:環境事務所> ・「屋久島マナービデオ改訂」:「屋久島国立公園」への反映及び放映時間を短縮し、視聴者への的確な情報の発信を実施。 <H29:環境事務所> ・世界自然遺産屋久島山岳部環境保全協力金施行等の状況変化を踏まえ、山岳部におけるマナー啓発の「屋久島マナービデオ」改訂	エコツーリズム推進法のための全体構想の検討を継続	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したのもの) 2)継続して対策を行っていくもの			
87	○	○	○	○	地域連絡会議 科学委員会	科学委員会の議論を継続	2)継続して対策を行っていくもの	<地域連絡会議> ◎科学委員会において、今後約10年間に遺産地域で関係行政機関が継続的に実施すべきモニタリングをまとめたモニタリング計画を策定		
88	○				<環境事務所> ・屋久島自然保護官事務所において、原生自然環境保全地域及び国立公園の保全・管理を行う			<環境事務所> ・屋久島自然保護官事務所において、原生自然環境保全地域及び国立公園の保全・管理を行う		
89		○			<森林管理局> ・屋久島森林管理署本署及び屋久島森林生態系保全センターにおいて、屋久島森林生態系保護地域等の国有林野の保全・管理を行う					
90					鹿児島県教育委員会 ・熊毛教育事務所において、文化財保護法に基づく管理を行う					
91			○		<鹿児島県> ・自然保護課及び熊毛支庁において、国立公園及び鳥獣保護区の保全・管理、野生生物の保護管理、西部林道周辺の県有地の管理を行う		2)継続して対策を行っていくもの	<鹿児島県> ・自然保護課及び熊毛支庁において、国立公園及び鳥獣保護区の保全・管理、野生生物の保護管理、西部林道周辺の県有地の管理を行う		
92				○	<屋久島町> ・屋久島町において、自然保護業務、野生生物の保護管理、エコツーリズムの推進、環境対策、文化財の管理等を行う ・世界自然遺産登録地域を構成する町村のネットワークを構築	平成28年度に關係の8町村が連携する組織の発足を合意	2)継続して対策を行っていくもの	<屋久島町> ・世界自然遺産地域ネットワーク協議会構成自治体間の意見交換会を行う ・必要に応じて関係省庁への要望活動を行う		
93	(4) 調査研究・モニタリング及び巡視									
14	ア. 基本的な考え方				(独)森林総合研究所	<H20~25:(独)森林総合研究所> ・「地球環境保全等試験研究費」: :越境大気汚染物質が西南日本の森林生態系に及ぼす影響の評価と予測に関する調査を実施		2)継続して対策を行っていくもの	<(独)森林総合研究所> ・「環境省公害一括計上予算」・屋久島地域における越境大気汚染物質等の飛来量および森林生態系に及ぼす影響の調査 ・天文の森の試験林の調査	
17						<H21~29:林野庁> ・「世界自然遺産地域の森林生態系における気候変動の影響のモニタリング等事業」: :森林生態系における気候変動の影響のモニタリングプログラムの開発等を実施 <H7~:森林管理局> ・「モニタリング調査」: :島内10箇所に雨量計、3箇所に温度計を設置し、年間を通して雨量・温度調査を実施	平成24年度までにモニタリングプログラムを開発することを目標	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> ・「モニタリング調査」:島内に設置している気象観測装置。(10箇所の雨量計、2箇所の温度計)により、年間を通して気象観測を実施	
29						<H8~:環境事務所> ・「屋久島世界遺産センターの運営」: :環境情報の収集、屋久島の自然環境に関する情報提供の場として展示ホールなどの一般公開。 :2階の研究スペースの研究者等への提供	センターの管理運営を実施	2)継続して対策を行っていくもの	<地方環境事務所> ・「屋久島世界遺産センターの運営」:環境情報の収集、屋久島の自然環境に関する情報提供の場として展示ホールなどの一般公開。2階の研究スペースの研究者等への提供	
14	イ. 調査研究・モニタリング				(独)森林総合研究所	<H20~25:(独)森林総合研究所> ・「地球環境保全等試験研究費」: :越境大気汚染物質が西南日本の森林生態系に及ぼす影響の評価と予測に関する調査を実施		2)継続して対策を行っていくもの	<(独)森林総合研究所> ・「環境省公害一括計上予算」・屋久島地域における越境大気汚染物質等の飛来量および森林生態系に及ぼす影響の調査。 ・天文の森の試験林の調査	再掲
15						<H21:森林管理局> ・「世界遺産保全緊急対策事業(生態系モニタリング)」: :屋久島西部地域に自生するヤクナゴヨウの分布・生育調査を実施 ・ヤクナゴヨウ自生地(瀬切川左岸等)の保護林化に向けた生息地調査の基礎調査を実施(H23) ・同自生地(破沙岳、高平岳)の生息地基礎調査の実施、保護林化及び総合対策検討会(H24)★ ・ヤクナゴヨウ自生地(瀬切川左岸等)の保護林設定(H25)	固有種・希少種として引き続き調査	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したのもの) 2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> ・「保護林等整備・保全対策事業」垂直方向植生モニタリング調査	再掲
						<H27:森林管理局> ・口永良部島新岳の噴火に伴う降灰植生影響調査及び降灰量調査の実施		2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> ・口永良部島新岳の噴火に伴う降灰植生影響調査及び降灰量調査の実施(噴火発生時)	

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考	
	環境事務所	森林管理局	鹿児島県	屋久島町						その他の団体 (協議会)
16		○					2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> ・小花之江河に設置した植生保護柵内外の植生回復調査★	再掲
67		○	○			各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げること検討しつつ継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> 「保護林等整備・保全対策事業」垂直方向植生モニタリング調査★ (南部等地域)	再掲
68		○	○	○		情報収集及びデータベース化を終了し、この結果を基に屋久島に必要なモニタリング調査を検討	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの		
70		○	○	○		10年を経過して終了。	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)			
71		○	○	○		所期の目的を達成	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)			
73		○	○	○		システムを構築し、今後のモニタリング計画策定等に活用	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	2)継続して対策を行っていくもの		
74		○	○		屋久島環境文化財団	研究機関等との連携促進のため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> ・「調査研究連携事業」:国有林内で学術調査を行った研究機関の報告書とりまとめ保全センターの年報に公表	
78			○			各種調査・研究に資するため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの		<森林管理局> ・「モニタリング調査」:島内10箇所に雨量計、3箇所に温度計を設置し、年間を通して気象観測を実施★	
79			○			平成24年度までにモニタリングプログラムを開発することとし、22年度はその基礎調査を実施	2)継続して対策を行っていくもの		<森林管理局> ・「世界自然遺産地域の森林生態系における気候変動の影響のモニタリング等事業」:森林生態系における気候変動の影響のモニタリングプログラムの開発等を実施★	
80			○						<地方環境事務所> ・西部、東部、新高塚小屋等において、気温、湿度、降水量、地温、土壌水分等の気象データを観測	
									<地方環境事務所> ・特異な自然景観資源の現場把握のため、定点において写真撮影を実施	
81				○			1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)			
82			○				1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)			

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考		
	環境事務所	森林管理用	鹿児島県	屋久島町						その他の団体(協議会)	特記事項
83					科学委員会	<H23:科学委員会> ・「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げることも検討しつつ継続。	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの		再掲
1					ウ. 巡視活動	<環境事務所、森林管理局> ・「巡視事業」 :職員による巡視を実施 <H17～:環境事務所> ・アクティブレンジャーの配置による巡視の強化 <H23～:森林管理局> ・森林保護員(グリーン・サポート・スタッフ)による18ルート(箇所)の年間を通した巡視・点検	登山シーズンを中心に、他機関と連絡調整を行なって実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<地方環境事務所、森林管理局> ・「巡視事業」:職員による巡視を実施。 ・アクティブレンジャー、森林保護員(通称「グリーン・サポート・スタッフ」)によるパトロールを実施 <森林管理局> ・森林保護員(グリーン・サポート・スタッフ)の年間を通した間断無い巡視を行うと共に、18ルート・箇所に加え植生保護柵巡視・点検を追加	再掲
44						<H20:地域連絡会議> ・「世界遺産地域巡視マニュアル作成」 :関係機関で共通の巡視方法及び報告様式等を整備	巡視マニュアルの作成を完了し、それに基づき巡視等を実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局、地方環境事務所> ・「世界遺産地域巡視マニュアル」:平成20年度に策定した巡視マニュアルに基づいて、引き続き巡視体制を強化する ★ <森林管理局> ・森林保護員(グリーン・サポート・スタッフ)の巡視ルート18ルート・箇所とし、年間を通した加え巡視・点検(植生、マナー指導、植生保護柵等)★	再掲
47						<H18～:森林管理局> ・「松枯れ対策連絡協議会(屋久島支部)」 :森林管理局、町、NPO、環境省、研究者等が協働してヤクタネゴヨウの自生地及び採種林等において保全活動を実施 ・地域と連携した松くい虫(マツノザイセンチュウ病対策)の実施(協議会開催、巡視活動、啓発普及)	協議会メンバー間の情報交換等の活動を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<森林管理局> ・地球環境保全森林管理強化対策(「松枯れ対策連絡協議会(屋久島支部)」等):森林管理局、町、NPO、研究者等が協働してヤクタネゴヨウの保全活動を実施 ★ <松枯れ対策連絡協議会> ・松枯れ対策連絡協議会の開催(マツ材線虫病対策)★	
48						<H8～:環境事務所> ・「屋久島国立公園パークボランティアの運営」 :主に国立公園内の美化清掃及び保護管理活動を充実するため、地域住民の自発的協力により利用地点の美化清掃及び外来種駆除活動等を実施	清掃活動等は継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<地方環境事務所> ・「屋久島国立公園パークボランティアの運営」:主に国立公園内の美化清掃及び保護管理活動を充実するため、地域住民の自発的協力により利用地点の美化清掃及び外来種駆除活動等を実施	
49						<S47～:鹿児島県自然保護課> ・「自然保護推進員」 :自然保護推進員を設置し、自然保護思想の普及啓発を実施	普及啓発のため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<鹿児島県自然保護課> ・「自然保護推進員」:自然保護推進員を設置し、自然保護思想の普及啓発を行う	
50						<H15～:鹿児島県自然保護課> ・「希少野生動植物保護対策事業」 :希少野生動植物推進員を設置し、希少野生動植物の保護対策を実施	屋久島駐在員6人を配置し事業を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<鹿児島県自然保護課> ・「希少野生動植物保護対策事業」:希少野生動植物推進員を設置し、希少野生動植物の保護対策を実施	再掲
30	(5) 地域との連携・協働				屋久島環境文化財団	<H1～:環境事務所、屋久島町、屋久島環境文化財団> ・「自然に親しむ集い」 :自然体験、環境教育を推進するため、地域住民を対象に年4回程度開催	継続事業として実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<地方環境事務所、屋久島町、屋久島環境文化財団> ・「自然に親しむ集い」:自然体験、環境教育を推進するため、地域住民を対象に年3回開催	
						<H18～25:環境事務所> ・「子どもパークレンジャー」 :レンジャー活動の体験を通して、自然体験、環境教育を推進するため、小学生～中学生を対象として年2回程度開催 <H20～:環境事務所> ・「出前授業」 :自然体験、環境教育を推進するため小学校等において国立公園や世界遺産等を紹介する出前授業等を実施	継続事業として実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<地方環境事務所> ・「出前授業」 :自然体験、環境教育を推進するため、小学校等において国立公園や世界遺産等を紹介する出前授業等を実施	
32					屋久島環境文化財団	<H8～:鹿児島県自然保護課> ・「屋久島環境文化村構想の推進」 :屋久島の自然・文化の総合的な情報提供を中核施設で実施	情報提供のため継続して管理運営を実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<鹿児島県自然保護課> ・「屋久島環境文化村構想」:屋久島の自然・文化の総合的な情報提供を中核施設で実施する。))	
37						<～H18:屋久島町> ・原生林体験ウォークラリー屋久島の実施 <～H19:屋久島町> ・「ふるさと森林教室」 :小学4～6年生を対象に原生林歩道の登山活動を通して、屋久島の野生動植物について理解を深める	所期の目標を達成したために終了	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)		
38					屋久島観光協会	<H20～:屋久島町> ・「屋久島ワーカー」 :屋久島の自然を歩き、自然愛護思想を高め、観光振興を図るイベントを開催	環境教育の観点から継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)		
41	(6) 環境教育、情報の発信と普及啓発				屋久島環境文化財団		屋久島環境学習ネットワーク会議において検討	4)対策を未実施であるが、今後の推移を見ながら対応するもの	4)対策を未実施であるが、今後の推移を見ながら対応するもの		
24						<～H21:屋久島町> 「屋久島森林鉄道計画」 :文化的価値の高い森林鉄道を動態保存し、「動く環境教育」として、施設作りを進める構想		1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)		再掲
27					屋久島環境文化財団(屋久島町エコツーリズム推進協議会)	<H9～:屋久島環境文化財団> ・「環境形成事業」 :エコツアガイドの登録・認定制度への協力や資質向上のための講習会等を実施	エコツアガイド推進のための全体構想の検討を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<屋久島環境文化財団> ・「環境形成事業」:エコツアガイドの育成や資質向上のための講習会等を実施する	再掲

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)	区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考	
	環境事務所	森林管理用	鹿児島県	屋久島町						その他の団体(協議会)
28	○	○	○	○	<p><H20:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島地区エコツーリズム普及促進業務」:屋久島におけるエコツーリズムの取り組みを紹介するためのパンフレット及びポスター等を作成 <p><H14~:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島マナービデオ改訂」:屋久島の世界遺産地域を中心とした山岳部におけるマナー啓発のためのビデオを制作、改訂し、交通機関等において放映 <H26:環境事務所> 「屋久島マナービデオ改訂」:「屋久島国立公園」への反映及び放映時間を短縮し、視聴者への的確な情報の発信を実施 <p><H29:地方環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 世界自然遺産屋久島山岳部環境保全協力金施行等の状況変化を踏まえ、山岳部におけるマナー啓発の「屋久島マナービデオ」を改訂 	エコツーリズム推進法のための全体構想の検討を継続	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	2)継続して対策を行っていくもの		再掲
29	○				<p><H8~:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島世界遺産センターの運営」:環境情報の収集、屋久島の自然環境に関する情報提供の場として展示ホールなどの一般公開。2階の研究スペースの研究者等への提供 	センターの管理運営を実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><地方環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島世界遺産センターの運営」:環境情報の収集、屋久島の自然環境に関する情報提供の場として展示ホールなどの一般公開。2階の研究スペースの研究者等への提供 	再掲
31	○	○	○	○	<p><H11~:鹿児島県屋久島事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島山岳部利用対策協議会」:マナーガイドの作成・配布等利用者への啓発・情報提供 	普及啓発のため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島山岳部保全利用協議会」:マナーガイドの作成・配布等利用者への啓発・情報提供 	
33			○		<p><H8~:屋久島環境文化財団></p> <ul style="list-style-type: none"> 「環境学習事業」:屋久島自然・文化体験セミナー・ふるさとセミナーなど環境学習事業を実施 	環境学習のため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島環境文化財団></p> <ul style="list-style-type: none"> 「環境学習事業」:屋久島自然・文化体験セミナー・ふるさとセミナーなど環境学習事業を実施する 	
34			○		<p><H8~:屋久島環境文化財団></p> <ul style="list-style-type: none"> 「環境形成事業」:民間団体等の環境保全活動への支援山岳部環境保全の啓発活動を実施 	環境活動支援のため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島環境文化財団></p> <ul style="list-style-type: none"> 「環境形成事業」:民間団体等の環境保全活動への支援山岳部保全の啓発活動を実施する 	
35			○		<p><H8~:屋久島環境文化財団></p> <ul style="list-style-type: none"> 「交流推進事業」:情報誌の発行やボランティアネットワークの形成など環境保全のための交流活動を推進 	交流活動のため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島環境文化財団></p> <ul style="list-style-type: none"> 「交流推進事業」:「ネットワーク形成」:情報誌の発行やボランティアネットワークの形成など環境保全のための交流活動を推進する 	
39				○	<p><H22:屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 「チャレンジ・サ・縄文杉」:小学5年~中学3年を対象に屋久島の自然を体験するため縄文杉登山を実施 	H22をもって終了	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)		
66	○	○	○	○	<p><H20~:鹿児島県屋久島事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島山岳部利用対策協議会」:屋久島山岳部保全基金の周知・広報及び改善等の検討 	保全基金に係る広報のため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島山岳部保全利用協議会」:山岳部の利用上の課題、屋久島山岳部環境保全協力金の運営を行う 	再掲
69	○	○	○	○	<p><H9~:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> 「普及啓発事業」:国有林内の東西南北と中央部の5箇所にそれぞれ標高200m毎にプロットを設置し、5年を周期とする森林生態系モニタリング調査を実施し報告書を作成。その概要については保全センターのホームページ及び広報誌に掲載(H11~) :ヤクサネゴヨウの分布調査等を実施し報告書を作成。その概要については保全センターのホームページ及び広報誌に掲載(H11~) :花之江河、小花之江河の高層湿原における植生モニタリング調査等を実施し報告書を作成。その概要については保全センターのホームページ及び広報誌に掲載(H9~) <p><森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> 屋久島森林生態系保全センターHP全般を見直し、改訂 屋久島の動物(H24)、植物(屋久島の植物図鑑(H23-24))、屋久島の山(H24)、ヤクシカ好き嫌い植物図鑑(H23-24)を作成公表 年報の発刊(H17~) 手作り植物図鑑(H26)を作成 併せて、屋久島のヤクシカによる生態系被害等食害の状況を新たにとりまとめHP公表(H24) 関連してヤクシカの生態系への被害状況をマスコミ対応(日本農業新聞掲載) ・H29:屋久島版「シカと森林のカード」の作成と教育現場等での活用を図る。(島内中学校での森林教室の実施) 	5年毎に行なう森林生態系モニタリング調査の結果を広く情報提供するため継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> 「普及啓発事業」:島内外の一般の者、登山者等に対して、過去の屋久島の森林生態系、世界遺産地域、生物多様性等に係る調査報告、各種会議の開催情報、巡視活動等により得られた生息動物植物に関する情報等について、年報、広報誌「洋上アルプス」の発刊やHPを通じて情報提供。 屋久島森林生態系保全センターHPの随時見直し、屋久島の動物、自然等の情報提供 ・小学校の先生を対象に屋久島の森林・林業等について情報を発信する「屋久島森の塾」の開催 	
75	○	○		○	<p><H21~:屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 「東京環境工科専門学校屋久島実習への支援」:屋久島の豊かな自然を活用した体験実習を支援 	情報交換等は継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 「東京環境工科専門学校屋久島実習への支援」:屋久島の豊かな自然を活用した体験実習を支援 	
	○	○		○	<p><H15~:屋久島環境文化財団></p> <ul style="list-style-type: none"> 「環境学習事業」:屋久島に関わる研究者の講演会(屋久島研究講座)を実施 	情報交換等は継続実施	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島環境文化財団></p> <ul style="list-style-type: none"> 「環境学習事業」:屋久島に関わる研究者の講演会(屋久島研究講座)を実施する 	
76				○	<p><H25~:屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 島民と屋久島に関係する研究者が交流し、研究成果を地域振興に活かす屋久島学ソサエティの大会を開催 	鹿児島県の国民文化祭の共催事業として11月に屋久島において、学術成果の地域還元と地域の課題解決を目的とした大会の開催	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> 「屋久島学ソサエティ」の会員募集及び屋久島において第6回大会を開催する 	

世界遺産地域管理計画	関係機関				平成29年度(前年度)までの事業実績<主体機関>	取組ごとの評価 今後の方針 (平成29年度時点)		区分としての 評価 (平成29年度時点)	平成30年度(本年度)事業予定	備考
	環境事務所	森林管理局	鹿児島県	屋久島町		特記事項				
13	6.	計画の実施その他の事項			<p><H21～:森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・科学委員会にヤクシカWGを設置し、全島的なシカ管理方針を検討 <H20:環境省生物多様性センター(鹿児島県委託)> ・「自然環境保全基礎調査種の多様性調査」 :島内24箇所において糞粒法による生息調査を実施し、ヤクシカの密度分布及び全島頭数を把握 <H21～H25森林管理局> ・「野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備モデル事業」 :野生鳥獣の生息状況・生息環境調査等を行い、希少種の保護を図りつつ、共存を可能とする地域づくりに総合的に取り組む :森林管理署、森林生態系保全センター職員自らシカ捕獲に取り組み一定の成果。研究機関への調査協力(捕獲個体、胃内容物、遺伝子採取用組織の提供等) (H26～ 森林管理局) ・「野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備事業(屋久島地域)」 :屋久島における健全な森林生態系の維持・回復を図るため、森林の生物多様性の保全や国土の保全等の観点から、ヤクシカの生息、移動状況、被害状況等を把握し、植生の保護・再生方策、ヤクシカの個体数管理方針を含むヤクシカに関する総合的対策を検討・実施する : (H27～森林管理局) 誘引餌と成る嗜好種への効率的殖法の検討 <H21～29:環境事務所> ・「屋久島地域におけるヤクシカ適正管理方針検討業務(H21～25)」 :固有の植生を保全するために、ヤクシカの適正管理に向け、追加的な密度調査を実施 :適正個体群密度の推定方法の検討 :標高別の植生保護柵に加え、花之江河で試験的な植生保護柵を設置し、柵内外の植生モニタリングを実施 :ヤクシカの移動範囲移動阻害要因及び移動促進要因の把握、効果的な捕獲方法等の検討を実施 ・「屋久島国立公園におけるヤクシカ保護管理対策推進業務(H26～)」 :保護地域におけるヤクシカの個体数管理のための管理捕獲を計画的に推進することを目的として、過年度業務を踏まえて、生息状況のモニタリング方法について検証と改善を実施し、これを踏まえた生息状況調査の実施(糞塊法105地点、糞粒法15地点)現状の捕獲状況を調査し、効果的な捕獲実施場所や捕獲場所ごとの捕獲方法の調査検討を実施 :西部地域での密度操作実験計画の作成検討(意見交換会含む)(H29) :林道でのシャープシューティング実弾試験捕獲・導入適否評価(h29) <H23～26:森林管理局> ・保護林化のためのヤクネゴヨウ自生地(瀬切川左岸等)の保護林化に向けた生息地調査の基礎調査を実施 ・平成26年3月保護林設定 <H24:森林管理局> ・ヤクネゴヨウ自生地(破沙岳、高平岳)の生息地基礎調査及び有識者検討会の実施 <H23～鹿児島県自然保護課> ・「指定管理鳥獣保護管理適正化事業」 :ヤクシカにかかる第二種特定鳥獣管理計画を策定し、国や市町村と連携を図りながら個体群の調整を行い、生態系及び農林業被害の軽減を図る 	ヤクシカの生息密度・頭数・被害状況を概ね把握し、捕獲手法・被害対策等に関する調査、検討を継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><森林管理局></p> <ul style="list-style-type: none"> ・科学委員会に設置したヤクシカWGにおいてヤクシカの管理方針を検討 ・「野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備調査事業」:ヤクシカが生息する屋久島の地域別生息状況・被害状況、植生環境調査等を行い、森林の多様性保全、国土保全の観点等から、植生保護・再生、シカ個体数調整方針等を含む共存のための総合的対策の検討・実施 ・「森林保全再生整備に係る鳥獣の誘引捕獲事業(屋久島地域)」:森林生態系の保全のための植生の保護・回復、屋久島のシカの順応的管理に資することを目的として、シカの誘引捕獲事業を請負により実施 <p><地方環境事務所></p> <p>「屋久島国立公園におけるヤクシカ保護管理対策推進業務」:屋久島国立公園を中心とした保護地域におけるヤクシカの個体数管理のための管理捕獲を計画的に推進することを目的として、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヤクシカの生息状況調査(糞塊法105地点、糞粒法15地点) ・H29年度のヤクシカ捕獲状況の把握 ・植生保護柵内の植生調査(H29設置の永田、淀川)★ ・林道での移動式シャープシューティング実弾試験捕獲・導入適否評価 ・ヤクシカの季節移動等の行動圏の把握 ・保護地域での計画捕獲実験計画の検討・作成を実施 <p><鹿児島県自然保護課></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「特定鳥獣総合管理対策推進事業」:平成29年度に策定したヤクシカにかかる第二種特定鳥獣管理計画に基づき、国や市町村と連携を図りながら個体群の調整を行い、生態系及び農林業被害の軽減を図る 	再掲
64					<p><H23:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「屋久島地域整備計画策定業務」 :霧島屋久国立公園屋久島地域(口永良部含む)における整備/利用状況及び植生への影響を把握し、関係機関と課題を共有し有識者の知見を得た上で、関係機関の役割分担を明確にした地域内における中期整備計画を策定 	平成22年度に施設整備計画を策定 平成23年度に国立公園計画点検を実施	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	3)対策を未実施であるが、早急に行う必要があるもの		
65					<p><H11～17:環境事務所></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「屋久島にふさわしい登山道整備の技術指針・管理の技術指針作成」:屋久島の自然環境と調和の取れた登山道整備の技法について指針を検討 	一定の検討は行ったが、課題として、整備実績を踏まえて、今後調整が必要	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの		
83				科学委員会	<p><H23:科学委員会></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画」を策定 	各種調査・研究の実施結果及び事業計画について検討。今後、報告対象を広げること検討しつつ継続	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの		再掲
				屋久島生物多様性保全協議会	<p><H25～:屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋久島・口永良部島ユネスコエコパークとしての拡張申請するためにゾーニング、管理体制等を検討し、平成27年度に国内推薦を受け、平成28年3月19日に第28回ユネスコMAB計画国際調整理事会において登録が決定がされた 	拡張登録のための申請書作成及び関係者との調整を行った	2)継続して対策を行っていくもの	2)継続して対策を行っていくもの	<p><屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋久島・口永良部島ユネスコエコパークの機能を維持発展させるため推進事業の検討を行う ・ユネスコエコパーク管理運営計画の策定を行う 	
				屋久島生物多様性保全協議会	<p><H26:屋久島町></p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2回国際照葉樹林サミットin屋久島を開催し、照葉樹林の保護と保全の地域意識の醸成を図るとともに、ユネスコエコパークの着手について表明した。6月6日～8日 		1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)	1)すでに対策を行ったもの(対策が終了、解決したもの)		