

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	和歌山県		
所在地	和歌山市小松原通1-1		
事業計画作成担当者	担当部局		
	環境生活部 環境政策局 環境生活総務課		
	TEL	FAX	
	073-441-2670	073-433-3590	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		-	-	-	0	
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		42,219,000	155,894,976	298,087,003	496,200,979	
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		-	-	-	0	
風力・地熱発電事業等導入支援事業		-	-	-	0	
合計	496,200,979	42,219,000	155,894,976	298,087,003	496,200,979	100%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業実施の概要)

計画の名称	和歌山県地域グリーンニューディール基金活用事業				
事業の実施期間	平成25年度～平成27年度	交付対象	和歌山県	市町	
平成27年度事業実施の概要	<p>○公共施設再生可能エネルギー等導入事業</p> <p>【県有施設事業】 既に太陽光発電設備が導入されていた県立みくまの支援学校及び県立たちばな支援学校の2施設において、蓄電システムを導入した。</p> <p>【市町村施設事業】 太陽光発電設備及び蓄電システムについては、6市町において、防災拠点や避難所となる学校・社会福祉施設8施設への導入を図った。 また、屋内高所照明については、2施設において、12基導入した。 さらに、津波から身を守るための高台や裏山等への避難誘導等に役立つ太陽光LED灯については、6市町において、105基導入した。</p>				

平成27年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度				平成27年度					合計			
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	0	0		17,680	10,100	7,500	17,600	99.5%	45,300	45,300	0	45,300	100%	131,400	45,300	34%
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率(%)	4.8	4.9	102%	5.0	4.9	4.9	5.0	100.0%	5.4	5.0	5.1	5.4	100%	5.4	5.4	100%
二酸化炭素削減効果(t-CO2)	0	0		32.38	28.51	3.87	32.38	100.0%	46.67	49.75	0.00	49.75	107%	91.11	49.75	55%
バイオマス利用量(t)	0	0		11	11	0	11	100.0%	11	11	0	11	100%	11	11	100%
合計																

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

平成27年度実施分については、設置完了が年度末であったため、当該年度分の効果が生じなかった。

<来年度に向けての改善方針>

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(平成27年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果			(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業												(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業					
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	事業効果						事業効果											
						平成25年度設置分		平成26年度設置分		前年度以前		合計		平成25年度設置分		平成26年度設置分		前年度以前合計					
						発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)			
25-30392-25-2-1	日高川町バイオマスストーブ導入事業1	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	4.8	12.42		1	12.42			0	1	12.42					0	0	0			
25-30392-25-2-2	日高川町バイオマスストーブ導入事業2	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	4.8	12.42		1	12.42			0	1	12.42					0	0	0			
25-30422-25-2-1	太地町太陽光発電設備等設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,000	4.9	5.50	10,000	1	5.50			10,000	1	5.5					0	0	0			
25-30422-25-2-2	太地町LED避難誘導灯設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	100	-	0.05	100	1	0.06	350	2	0.19	450	3	0.25					0	0	0		
25-30428-25-2-1	串本町太陽光発電設備等設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,000	4.9	5.5				10,000	1	5.50	10,000	1	5.5					0	0	0		
25-30202-26-2-001	海南市太陽光発電設備等設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,000	5.0	5.5				10,000	1	5.50	10,000	1	5.5					0	0	0		
25-30202-26-2-002	海南市LED避難誘導灯設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	2,100	-	1.16				2,100	42	1.16	2,100	42	1.16					0	0	0		
25-30203-26-2-001	橋本市太陽光発電設備等設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	-	0					1		0	1	0					0	0	0		
25-30206-26-2-001	田辺市太陽光発電設備等設置事業(その1)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	-	0					1		0	1	0					0	0	0		
25-30206-26-2-002	田辺市太陽光発電設備等設置事業(その2)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	-	0					1		0	1	0					0	0	0		
25-30207-26-2-001	新宮市太陽光発電設備等設置事業(その1)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	-	0					1		0	1	0					0	0	0		
25-30207-26-2-002	新宮市太陽光発電設備等設置事業(その2)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	-	0					1		0	1	0					0	0	0		
25-30343-26-2-001	九度山町LED避難誘導灯設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	1,440	-	0.79				1,440	5	0.79	1,440	5	0.79					0	0	0		
25-30361-26-2-001	湯浅町LED避難誘導灯設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	560	-	0.31				560	5	0.31	560	5	0.31					0	0	0		
25-30390-26-2-010	印南町LED避難誘導灯設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	750	-	0.41				750	15	0.41	750	15	0.41					0	0	0		
25-30428-26-2-011	串本町太陽光発電設備等設置事業(その2)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,000	5.0	5.5				10,000	1	5.50	10,000	1	5.5					0	0	0		
25-30428-26-2-012	串本町太陽光発電設備等設置事業(その3)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	-	0					1		0	1	0					0	0	0		
25-30000-26-2-010	みくまの支援学校 太陽光発電蓄電システム他工事設計業務	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	-	0					1		0	1	0					0	0	0		
25-30000-26-2-010	たちばな支援学校 太陽光発電蓄電システム他工事設計業務	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	-	0					1		0	1	0					0	0	0		
合計			44,950	5.0	49.55	10,100	4	30.39	35,200	80	19.36	45,300	84	49.75					0	0	0		

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること