

平成20年度 特定調達品目検討スケジュール（案）

- | | |
|-------------------|-------------|
| ○ 提案募集 | 6月12日～7月11日 |
| ○ 分科会（第1回） | |
| ・ 紙類 | 7月30日 |
| ・ 印刷 | 7月30日 |
| ・ 移動電話 | 8月 6日 |
| ・ 太陽光発電・太陽熱システム利用 | 8月 7日 |
| ・ 庁舎管理・清掃（ごみ処理） | 8月 1日 |
| ○ 特定調達品目検討会（第1回） | 8月14日 |
| ○ 分科会（第2回） | |
| ・ 紙類 | 9月上旬 |
| ・ 印刷 | 9月上旬 |
| ・ 移動電話 | 9月上旬 |
| ・ 太陽光発電・太陽熱システム利用 | 9月上旬 |
| ・ 庁舎管理・清掃（ごみ処理） | 9月上旬 |
| ○ 提案者へのヒアリング | 9月上旬 |
| ○ 分科会（第3回） | 10月上旬 |
| ○ 特定調達品目検討会（第2回） | 10月下旬 |
| ○ 各省協議 | 10月下旬 |
| ○ パブリックコメント | 11月中旬～12月中旬 |
| ○ 特定調達品目検討会（第3回） | 12月下旬 |
| ○ 各省協議 | 1月中旬 |
| ○ 閣議決定 | 1月下旬 |

平成20年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び分科会スケジュール（案）

月旬	特定調達品目検討会 (新規提案含む)	紙類分科会	印刷分科会	移動電話分科会	太陽光発電・ 太陽熱利用分科会	庁舎管理・清掃 (ごみ処理)分科会
6月	上旬					
	中旬	6月12日				
	下旬					
7月	上旬					
	中旬	7月11日				
	下旬					
		◇ 分科会委員の選任 ◇ 各分科会における重点改善品目の改善方針等の検討 ⇒ 関係府省庁、業界団体等との調整				
		7月30日 第1回分科会	7月30日 第1回分科会			
8月	上旬			8月6日 第1回分科会	8月7日 第1回分科会	8月1日 第1回分科会
	中旬	8月14日 第1回検討会	◇ 各分科会より検討方針報告 ⇒ 検討会で方針了承			
	下旬					
9月	上旬					
	中旬		9月上旬 第2回分科会	9月上旬 第2回分科会	9月上旬 第2回分科会	9月上旬 第2回分科会
	下旬					
		◇ 第2回分科会の開催 ◇ 第1回特定調達品目検討会におけるご意見等 ⇒ 重点改善品目に係る判断の基準等の改善案とりまとめ				
		10月上旬 第3回分科会	10月上旬 第3回分科会	10月上旬 第3回分科会	10月上旬 第3回分科会	10月上旬 第3回分科会
10月	上旬					
	中旬					
	下旬	第2回検討会(予定)	◇ 各分科会より判断の基準等の案報告 ◇ 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議			
11月	上旬					
	中旬					
	下旬					
12月	上旬					
	中旬					
	下旬	第3回検討会(予定)	◇ 平成21年度基本方針(案)の審議			
1月	上旬					
	中旬					
	下旬					
2月	上旬	基本方針 閣議決定				
	中旬					
	下旬					

提案募集

ヒアリング等

パブリックコメント