

## 平成 21 年度 特定調達品目検討スケジュール (案)

提案募集	6月12日～7月10日
特定調達品目検討会 (第1回)	7月13日
分科会 (第1回)	
・紙類	7月下旬～8月上旬
・印刷	7月下旬～8月上旬
・クリーニング	7月下旬～8月上旬
・繊維製品	7月下旬～8月上旬
特定調達品目検討会 (第2回)	8月6日
分科会 (第2回)	9月上旬～中旬
提案者等へのヒアリング	8月下旬～9月下旬
分科会 (第3回)	10月上旬～中旬
特定調達品目検討会 (第3回)	11月上旬
各省協議	11月中旬
パブリックコメント	11月下旬～12月下旬
特定調達品目検討会 (第4回)	12月下旬～1月上旬
各省協議	1月下旬
基本方針閣議決定	2月上旬～中旬
地方ブロック説明会	2月下旬～3下旬

平成21年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び分科会スケジュール（案）

月旬	特定調達品目検討会 (新規提案等)	紙類分科会	印刷分科会	クリーニング分科会	繊維製品等分科会	
6月	上旬					
	中旬	6月12日	分科会委員の選任 各分科会における重点改善品目の改善方針等の検討 関係府省庁、業界団体等との調整			
	下旬					
7月	上旬		特定調達品目検討会分科会の設置案 特定調達品目及び判断の基準等に係る検討方針の議論			
	中旬	7月10日 第1回検討会 (7月13日)				
	下旬		7月下旬～8月上旬 第1回分科会	7月下旬～8月上旬 第1回分科会	7月下旬～8月上旬 第1回分科会	7月下旬～8月上旬 第1回分科会
8月	上旬	第2回検討会 (8月6日)	各分科会より検討方針報告・議論 特定調達品目追加・見直し方針報告・議論			
	中旬					
	下旬					
9月	上旬	ヒアリング等 提案者等への等	9月上～中旬 第2回分科会	9月上～中旬 第2回分科会	9月上～中旬 第2回分科会	9月上～中旬 第2回分科会
	中旬		第2回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 第2回検討会における検討方針に係る意見等の反映			
	下旬					
10月	上旬		10月上～中旬 第3回分科会	10月上～中旬 第3回分科会	10月上～中旬 第3回分科会	10月上～中旬 第3回分科会
	中旬		第3回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等のとりまとめ 第3回検討会への報告案の作成			
	下旬					
11月	上旬	第3回検討会	各分科会より判断の基準等の案報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議			
	中旬	省庁連絡会議				
	下旬					
12月	上旬	パブリック コメント				
	中旬					
	下旬					
1月	上旬	第4回検討会	平成22年度基本方針(案)の審議 平成22年度重点改善品目候補の検討等			
	中旬					
	下旬	省庁連絡会議				
2月	上旬					
	中旬	基本方針 閣議決定				
	下旬					