

平成 23 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

提案募集	5月24日～6月23日
特定調達品目検討会（第1回）	<u>7月 4日</u>
分科会（第1回）	
・印刷	7月26日
・自動車	7月20日
・LED照明	7月13日
特定調達品目検討会（第2回）	<u>7月29日</u>
分科会（第2回）	
・印刷	8月下旬～9月上旬
・自動車	8月24日
・LED照明	8月26日
提案者等へのヒアリング	8月下旬～9月下旬
分科会（第3回）	9月下旬～10月上旬
特定調達品目検討会（第3回）	10月下旬～11月上旬
各省協議	11月上旬～中旬
パブリックコメント	11月下旬～12月下旬
特定調達品目検討会（第4回）	12月下旬～1月上旬
各省協議	1月下旬
基本方針閣議決定	2月上旬
地方ブロック別説明会（10箇所）	2月中旬～3下旬

平成23年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び分科会スケジュール（案）

月旬	特定調達品目検討会	印刷分科会	自動車分科会	LED照明分科会	判断基準の将来展開検討分科会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等	
5月 下旬						5月24日	
6月 上旬		分科会委員の選任 重点改善品目に係る3分科会（現段階の案）における改善方針等の検討 プレミアム基準分科会における対象品目・方針等の検討 必要に応じて関係府省庁、業界団体等との調整				提案募集	
6月 中旬						6月23日	
6月 下旬		特定調達品目検討会分科会の設置案（重点改善品目及びプレミアム基準） 特定調達品目及び判断の基準等に係る検討方針の議論				提案の 精査・ まとめ等	
7月 上旬	第1回検討会 （7月4日）						（関連諸制度との整合等） 係る調査・検討の 品目別に 現行の基本方針の 整理等
7月 中旬		第1回分科会 （7月26日）	第1回分科会 （7月20日）	第1回分科会 （7月13日）	第1回分科会 （7月21日）		
7月 下旬	第2回検討会 （7月29日）	重点改善品目に係る3分科会より検討方針報告・議論 将来展開検討分科会より基準設定の基本的考え方を報告・議論 特定調達品目追加・見直し方針報告・議論					
8月 上旬							
8月 中旬							
8月 下旬		8月下旬～9月上旬 第2回分科会	第2回分科会 （8月24日）	第2回分科会 （8月26日）		ヒアリング等 提案者等への	
9月 上旬		第2回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 第2回検討会における検討方針に係る意見等の反映					
9月 中旬							
9月 下旬		9月下旬～10月上旬 第3回分科会	9月下旬～10月上旬 第3回分科会	9月下旬～10月上旬 第3回分科会	9月下旬～10月上旬 第2回分科会	基本方針 作成	
10月 上旬		第3回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等のとりまとめ 第3回検討会への報告案の作成					
10月 中旬	第3回検討会	重点改善品目に係る3分科会より判断の基準等の案報告・議論 プレミアム基準分科会よりガイドライン骨子案等の報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議				プレミアム基準 策定ガイドラインの 検討	
10月 下旬	省庁連絡会議						
11月 上旬							
11月 中旬							
11月 下旬							
12月 上旬							
12月 中旬						12月中～12月下旬 第3回分科会	
12月 下旬							
1月 上旬	第4回検討会	平成24年度基本方針（案）の審議 平成24年度重点改善品目候補の検討 プレミアム基準策定ガイドライン（仮称）（案）の検討等				基本方針 案	
1月 中旬	省庁連絡会議						
1月 下旬							
2月 上旬	基本方針 閣議決定						
2月 中旬							
2月 下旬						説明会の開催 地方プロジェクト別	
3月 上旬							
3月 中旬							
3月 下旬							