

## 平成 24 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

提案募集	6月 5日～7月 4日
専門委員会・検討委員会（第1回）	
・プレミアム基準	7月19日
・災害備蓄用品	7月25日
・引越輸送	7月31日
特定調達品目検討会（第1回）	<u>8月 9日</u>
専門委員会・検討委員会（第2回）	
・引越輸送	8月30日
・災害備蓄用品	9月 7日
・プレミアム基準	9月24日
提案者等へのヒアリング	8月下旬～9月下旬
専門委員会（第3回）	10月中旬～下旬
特定調達品目検討会（第2回）	10月下旬～11月上旬
各省協議	11月上旬～中旬
検討委員会（第3回）	11月中旬～下旬
パブリックコメント	11月下旬～12月下旬
検討委員会（第4回）	12月中旬
特定調達品目検討会（第3回）	1月上旬
各省協議	1月下旬
検討委員会（第5回）	1月下旬
基本方針閣議決定	2月上旬
地方ブロック別説明会（8箇所）	2月中旬～3下旬

平成24年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び専門委員会等スケジュール（案）

月	特定調達品目検討会	災害備蓄用品 専門委員会	引越輸送 専門委員会	プレミアム基準 検討委員会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等	
6月	上旬	専門委員会委員の選任 重点改善品目に係る専門委員会における検討方針等 プレミアム基準検討委員会における中間論点整理・検討方針等 必要に応じて関係府省庁、業界団体等との調整			6月5日	
	中旬				提案募集 7月4日 提のま 案精とめ 内容等	
	下旬					
7月	上旬					第1回検討委員会 （7月19日）
	中旬					
	下旬	第1回専門委員会 （7月25日）	第1回専門委員会 （7月31日）			
8月	上旬	提案募集結果の報告 重点改善品目に係る専門委員会より検討内容等の報告・議論 プレミアム基準検討委員会より検討内容等の報告・議論 特定調達品目追加・見直し方針等の報告・議論				
	中旬					
	下旬					
9月	上旬	第2回専門委員会 （9月7日）			提ヒ 案ア リン ダ の 等	
	中旬	第2回専門委員会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 第1回検討会における意見等の反映				
	下旬			第2回検討委員会 （9月24日）		
10月	上旬	第3回専門委員会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等とりまとめ 第2回検討会への報告案の作成				
	中旬					
	下旬	第3回専門委員会 （10月中～下旬）	第3回専門委員会 （10月中～下旬）			
11月	上旬	重点改善品目に係る専門委員会より判断の基準等の案報告・議論 プレミアム基準検討委員会よりガイドライン検討状況等の報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議（パブコメ案）			基 案 本 方 針 作 成	
	中旬	省庁連絡会議		第3回検討委員会 （11月中～下旬）		11月下旬
	下旬					
12月	上旬				パ ブ コ メ ツ ケ	
	中旬			第4回検討委員会 （12月中旬）		12月下旬 基 本 方 針 案
	下旬					
1月	上旬	平成25年度基本方針（案）の審議 平成25年度における検討方針・課題の検討 平成25年度重点改善品目候補の検討 プレミアム基準策定ガイドライン（素案）の報告・審議			ガ イ ド ラ イ ン 案	
	中旬	省庁連絡会議		第5回検討委員会 （1月下旬）		
	下旬					
2月	上旬	基本方針 閣議決定				
	中旬				説 明 会 の 開 催 地 方 プ ロ ッ ク 別	
	下旬					
3月	上旬					
	中旬					
	下旬					