

平成 24 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

提案募集	6月 5日～7月 4日
専門委員会・検討委員会（第1回）	
・プレミアム基準	7月19日
・災害備蓄用品	7月25日
・引越輸送	7月31日
特定調達品目検討会（第1回）	<u>8月 9日</u>
専門委員会・検討委員会（第2回）	
・引越輸送	8月30日
・災害備蓄用品	9月 7日
・プレミアム基準	9月24日
提案者等へのヒアリング等	9月中旬～下旬
専門委員会（第3回）	
・引越輸送	10月10日
・災害備蓄用品	10月17日
特定調達品目検討会（第2回）	<u>11月 9日</u>
各省協議	11月中旬～下旬
プレミアム基準検討委員会（第3回）	11月28日
パブリックコメント	<u>11月下旬～12月下旬</u>
プレミアム基準検討委員会（第4回）	12月中旬～下旬
特定調達品目検討会（第3回）	<u>1月10日</u>
各省協議	1月下旬
プレミアム基準検討委員会（第5回）	1月下旬
基本方針閣議決定	<u>2月上旬</u>
地方ブロック別説明会（8箇所）	2月中旬～3下旬

平成24年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び専門委員会等スケジュール（案）

月	特定調達品目検討会	災害備蓄用品 専門委員会	引越輸送 専門委員会	プレミアム基準 検討委員会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等
6月	上旬	専門委員会委員の選任 重点改善品目に係る専門委員会における検討方針等 プレミアム基準検討委員会における中間論点整理・検討方針等 必要に応じて関係府省庁、業界団体等との調整			6月5日
	中旬				提案募集
	下旬				
7月	上旬				7月4日
	中旬				提のま 案精と 内査め 容・等
	下旬	第1回専門委員会 (7月25日)	第1回専門委員会 (7月31日)	第1回検討委員会 (7月19日)	
8月	上旬	提案募集結果の報告 重点改善品目に係る専門委員会より検討内容等の報告・議論 プレミアム基準検討委員会より検討内容等の報告・議論 特定調達品目追加・見直し方針等の報告・議論			
	中旬				
	下旬	第2回専門委員会 (9月7日)	第2回専門委員会 (8月30日)		
9月	上旬	第2回専門委員会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 第1回検討会における意見等の反映			提ヒ 案者等 への等
	中旬				
	下旬	第3回専門委員会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等とりまとめ 第2回検討会への報告案の作成		第2回検討委員会 (9月24日)	
10月	上旬				
	中旬	第3回専門委員会 (10月17日)	第3回専門委員会 (10月10日)		
	下旬				
11月	上旬	重点改善品目に係る専門委員会より判断の基準等の案報告・議論 プレミアム基準検討委員会よりガイドライン検討状況等の報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議（パブコメ案）			基本 案作 方針 成
	中旬	省庁連絡会議			
	下旬				11月下旬
12月	上旬				
	中旬				パブ コメ リッ ク
	下旬				12月下旬
1月	上旬	平成25年度基本方針（案）の審議 平成25年度における検討方針・課題の検討 平成25年度重点改善品目候補の検討 プレミアム基準策定ガイドライン（案）の報告・審議			基本 方針 案
	中旬	省庁連絡会議			
	下旬				
2月	上旬	基本方針閣議決定			
	中旬				
	下旬				
3月	上旬				
	中旬				説 明 会 の 開 催 地 方 ブ ロ ッ ク 別
	下旬				

（関連諸制度との整合等）
 現行の調査・検討の品目等

ガイドライン案