

平成 24 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

提案募集	6月 5日～7月 4日
専門委員会・検討委員会（第1回）	
・災害備蓄用品	7月25日
・引越輸送	7月31日
・プレミアム基準	7月19日
特定調達品目検討会（第1回）	8月 9日
専門委員会（第2回）	
・引越輸送	8月30日
・災害備蓄用品	9月 7日
プレミアム基準検討委員会（第2回）	9月24日
提案者等へのヒアリング	8月下旬～9月下旬
専門委員会（第3回）	
・引越輸送	10月10日
・災害備蓄用品	10月17日
特定調達品目検討会（第2回）	11月 9日
各省協議	11月14日～21日
プレミアム基準検討委員会（第3回）	11月28日
パブリックコメント	11月29日～12月27日
プレミアム基準検討委員会（第4回）	12月27日
特定調達品目検討会（第3回）	1月10日
各省協議	1月中旬～下旬
プレミアム基準検討委員会（第5回）	1月30日
基本方針閣議決定	2月上旬
地方ブロック別説明会（8箇所）	2月中旬～3下旬

平成24年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び専門委員会等スケジュール（案）

月	旬	特定調達品目検討会	災害備蓄用品 専門委員会	引越輸送 専門委員会	プレミアム基準 検討委員会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等	
6月	上旬		専門委員会委員の選任 重点改善品目に係る専門委員会における検討方針等 プレミアム基準検討委員会における中間論点整理・検討方針等 必要に応じて関係府省庁、業界団体等との調整			6月5日	
	中旬						提案募集
	下旬						
7月	上旬					7月4日	
	中旬				第1回検討委員会 (7月19日)	提の案 案精と 内査め 容・等	
	下旬		第1回専門委員会 (7月25日)	第1回専門委員会 (7月31日)			
8月	上旬	第1回検討会 (8月9日)	提案募集結果の報告 重点改善品目に係る専門委員会より検討内容等の報告・議論 プレミアム基準検討委員会より検討内容等の報告・議論 特定調達品目追加・見直し方針等の報告・議論				
	中旬						
	下旬		第2回専門委員会 (9月7日)	第2回専門委員会 (8月30日)			
9月	上旬		第2回専門委員会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 第1回検討会における意見等の反映				
	中旬				第2回検討委員会 (9月24日)	提ヒ 案者 等へ の等	
	下旬		第3回専門委員会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等とりまとめ 第2回検討会への報告案の作成				
10月	上旬						
	中旬		第3回専門委員会 (10月17日)	第3回専門委員会 (10月10日)			
	下旬						
11月	上旬	第2回検討会 (11月9日)	重点改善品目に係る専門委員会より判断の基準等の案報告・議論 プレミアム基準検討委員会よりガイドライン検討状況等の報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議（パブコメ案）				
	中旬	省庁連絡会議 (11月14日)				基本 案 方 針 作 成	
	下旬				第3回検討委員会 (11月28日)	11月29日	
12月	上旬						
	中旬						
	下旬				第4回検討委員会 (12月27日)	12月27日	
1月	上旬	第3回検討会 (1月10日)	平成25年度基本方針（案）の審議 平成25年度における検討方針・課題の検討 平成25年度重点改善品目候補の検討 プレミアム基準策定ガイドラインの検討状況の報告・審議				
	中旬	省庁連絡会議					
	下旬				第5回検討委員会 (1月30日)		
2月	上旬	基本方針 閣議決定					
	中旬						
	下旬						
3月	上旬						
	中旬						
	下旬						

（関連諸制度との整合等）
 現行の調査・検討の
 品目・方針の
 整理等

パブリック
コメント

ガイドライン案

説明会の開催
 地方ブロック別