

平成 25 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

提案募集	6月 3日～6月28日
専門委員会（第1回） ・古紙の定義等 ・特定調達品目の追加・見直し等	7月18日 7月26日
特定調達品目検討会（第1回）	<u>7月31日</u>
専門委員会（第2回）	8月下旬～9月上旬
提案者等へのヒアリング	8月中旬～9月中旬
専門委員会（第3回）	10月中旬
特定調達品目検討会（第2回）	10月下旬
各省協議	10月下旬～11月上旬
専門委員会（必要に応じ開催）	11月下旬～12月上旬
パブリックコメント	11月中旬～12月中旬
特定調達品目検討会（第3回）	12月下旬
各省協議	1月上旬
基本方針閣議決定	2月上旬
地方ブロック別説明会（8箇所）	2月中旬～3下旬

平成25年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び専門委員会等スケジュール（案）

月	特定調達品目検討会	特定調達品目の追加・見直し等に係る専門委員会	古紙の定義等に係る専門委員会	新規品目（提案含む）・既存品目の見直し等
6月	上旬			6月3日
	中旬			提案募集
	下旬			6月28日
7月	上旬			提案のまとめ等
	中旬		第1回専門委員会（7月18日）	（関連諸制度との整合等） 現行の基本方針の品目に関する調査・検討・整理等
	下旬	第1回検討会（7月31日）	第1回専門委員会（7月26日）	
上旬		提案募集結果の報告 重点検討項目に係る専門委員会における検討内容等の報告・議論 特定調達品目追加・見直し方針等の報告・議論		
8月	中旬			提ヒアリンク等への
	下旬		第2回専門委員会（8月下旬～9月上旬）	
	上旬		第2回専門委員会の開催 重点検討事項に係る考え方の整理・素案の作成 第1回検討会における意見等の反映	
9月	中旬			
	下旬		第3回専門委員会の開催 重点検討事項に係る考え方のとりまとめ 第2回検討会への報告案の作成	
	上旬			
10月	中旬		第3回専門委員会（10月中旬）	基本案作成
	下旬	第2回検討会（10月下旬）	重点検討事項に係る専門委員会からのとりまとめ案の報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議（パブリックコメント案）	
	上旬	省庁連絡会議	第3回専門委員会（10月中旬） 必要に応じ追加開催を検討	
11月	中旬			11月中旬
	下旬			パブリックコメント
	上旬		第4回専門委員会（12月上旬） 必要に応じ追加開催を検討	
12月	中旬			12月中旬
	下旬	第3回検討会（12月下旬）	パブリックコメント結果の報告・審議 平成26年度基本方針（案）の審議 平成26年度における検討方針・課題の検討 平成26年度重点検討事項候補の検討	
	上旬	省庁連絡会議		基本方針案
1月	中旬			
	下旬			
	上旬	基本方針閣議決定		
2月	中旬			
	下旬			
	上旬			
3月	中旬			説明会の開催 地方ブロック別
	下旬			