

## 平成 28 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

- 提案募集 5月23日～6月17日
- 特定調達品目検討会（第1回） 8月 2日
- 提案者等へのヒアリング、業界団体等との調整等  
7月中旬～9月下旬
- 庁舎管理に係る専門委員会（第1回） 8月 5日
- プレミアム基準の活用に係る専門委員会（第1回） 8月 5日
- 庁舎管理に係る専門委員会（第2回） 9月 9日
- 庁舎管理に係る専門委員会（第3回） 9月30日
- 特定調達品目検討会（第2回） 10月28日
- 各省事前協議 10月下旬～11月上旬
- パブリックコメント 11月上旬～12月上旬
- プレミアム基準の活用に係る専門委員会（第2回）  
11月中旬～下旬
- 特定調達品目検討会（第3回） 12月下旬
- 各省協議 1月上旬
- 基本方針閣議決定 2月上旬
- プレミアム基準の活用に係る専門委員会（第3回） 2月
- ※地方ブロック別説明会（8箇所） 2月中旬～3月下旬

平成28年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び専門委員会等スケジュール（案）

月旬	特定調達品目検討会	庁舎管理に係る専門委員会	プレミアム基準の活用に係る専門委員会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等
5月	上旬			
	中旬			
	下旬			5月23日
6月	上旬	◇ 専門委員会委員の選任 ◇ 専門委員会における検討方針等		提案募集
	中旬			6月17日
	下旬			提案の精査と内容の再検討等
7月	上旬	◇ 本年度提案募集結果の報告 ◇ 重点検討項目に係る専門委員会における検討方針等の報告・議論 ◇ 特定調達品目追加・見直し方針等の報告・議論		
	中旬			追加提案資料へのヒアリング等
	下旬			関係業界団体等へのヒアリング等
8月	上旬	第1回専門委員会（8月5日）	第1回専門委員会（8月5日）	（関連諸制度との整合等） 係る調査・検討・整理等 現行の基本方針の品目への要請
	中旬	検討方針等について	検討方針等について ガイドライン本編・別冊について	
	下旬			
9月	上旬	第2回専門委員会（9月9日）		基本案作成
	中旬	庁舎等の省エネ・低炭素化基本方針改定案		
	下旬	第3回専門委員会（9月30日）		
10月	上旬	第3回専門委員会（9月30日）		パブリックコメント
	中旬	専門委員会とりまとめ基本方針改定案		
	下旬	◇ 庁舎管理に係る専門委員会のとりまとめ報告・議論 ◇ プレミアム基準の活用に係る専門委員会の中間報告 ◇ 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議（パブリックコメント案）		
11月	上旬	省庁連絡会議		基本方針案
	中旬		第2回専門委員会（11月中～下旬）	
	下旬		ガイドライン別冊案 ガイドライン本編改定案 グリーン購入のあり方について	
12月	上旬			地方ブロック別説明会の開催
	中旬	第3回検討会（12月下旬）		
	下旬	◇ パブリックコメント結果の報告・審議 ◇ 平成29年度基本方針（案）の審議 ◇ 平成29年度における検討方針・課題の検討 ◇ 平成29年度重点検討事項候補の検討 ◇ 平成29～33年度の見直しスケジュールの検討		
1月	上旬			基本方針案
	中旬	省庁連絡会議		
	下旬			
2月	上旬	基本方針閣議決定		地方ブロック別説明会の開催
	中旬			
	下旬		第3回専門委員会（2月中～下旬）	
3月	上旬			地方ブロック別説明会の開催
	中旬		ガイドライン改定案 グリーン購入のあり方について	
	下旬			