

今後のスケジュールについて

1. 当面のスケジュール

【共通】

2月5日	基本方針の閣議決定
2月5日	環境物品等調達推進関係省庁等連絡会議
2月10日～3月19日	基本方針ブロック別説明会（全国10か所）
4月以降	基本方針等に基づいた環境物品等の調達の推進

【国等の機関のみ】

3月中	平成22年度調達方針の作成（各機関）
4月1日	平成22年度調達方針の公表及び環境省への連絡
4月末日まで	平成22年度グリーン購入法担当者の環境省への連絡
6月末日まで	平成21年度調達実績の公表及び環境省への報告

2. 来年度のスケジュール

5月下旬頃から1ヶ月程度	特定調達品目に係る提案募集
5月頃から9月頃	特定調達品目検討会分科会
8月頃から12月頃	特定調達品目検討会（全3回を予定）
11月中旬頃から1ヶ月程度	パブリックコメント
1月下旬頃	基本方針閣議決定
2月中旬～3月下旬	基本方針ブロック別説明会（全国10か所を予定）