

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(平成26年度各年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	浜松市		
所在地	静岡県浜松市中区元城町103-2		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局・役職名等
			産業部エネルギー政策課
	TEL	FAX	メールアドレス
	053-457-2503	053-457-2570	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		2,974,520	0			
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		0	297,547,464			
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0	0			
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0	0			
合計	400,000,000	2,974,520	297,547,464			0%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(平成26年度各年度報告書)

(事業実施の概要)

計画の名称	浜松市再生可能エネルギー等導入推進基金事業				
事業の実施期間	平成25年度～平成27年度	交付対象	浜松市		

平成26年度事業実施の概要

●実施事業

■ 地域資源活用詳細調査事業

浜松市再生可能エネルギー等導入推進基金事業庁内委員会

平成25年度は計2回の庁内委員会を開催し、事業の進捗状況の確認及び次年度以降の事業内容の決定を行った。

なお、庁内委員会はいずれも書面協議により開催したため、経費は発生していない。

■ 公共施設再生可能エネルギー等導入事業

【太陽光発電システム・蓄電池導入事業】

防災・減災対策重点エリア(中区、西区、南区)の一次避難所のうち、14箇所を対象に次の設備を導入した。

・太陽光発電システム(10kW)

・蓄電システム(15kWh)

・避難所高所照明(LED灯の新設)

※なお、本事業で整備する14施設については、太陽光発電市場を取り巻く環境の大幅な変化や、長期休暇期間に施工が限定されてしまうなどの理由により、当初予定していた平成26年度中の完了が困難であることが判明したため、平成27年度に繰り越すこととなった。

【災害対応型照明(避難誘導灯)導入事業】

昨年度実施した「浜松市再生可能エネルギー等防災拠点導入可能性調査事業」の調査結果に基づき、津波避難施設10施設の周辺計31箇所に災害対応型照明(避難誘導灯)を整備した。

■ 民間施設再生可能エネルギー等導入事業

防災・減災対策重点エリアの津波避難ビルに指定されている民間施設や、市民の生命を守る医療施設並びに福祉施設等に、災害時における最低限の電力や給湯を確保するために必要な再生可能エネルギー設備を導入する経費に対し、補助金(補助率1/3、上限1,000万円)を交付する予定であったが、公募に対する応募がなかったため、募集件数を減らして次年度に再募集を行うこととした。

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度				合計			
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			計画	実績	達成率	
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量	0	0	0%	0	0	0	0	0%								
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	0	0	0%	0	0	0	0	0%								
二酸化炭素削減効果	0	0	0%	0	0	0	0	0%								
震災時に電力供給を受けることが出来る市民の数	0	0	0%	0	0	0	0	0%								
導入した避難誘導灯により安心・安全に避難することができる市民の数	0	0	0%	6,000	0	16,296	16,296	272%								

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

平成25年度は、当初の計画通り、次年度以降に実施する「公共施設再生可能エネルギー等導入事業」に向けた導入箇所及び設備の調査を行い、成果目標を達成するための基礎資料を作成することができた。

<来年度に向けての改善方針>

平成25年度に行った調査事業の結果を基に、対象施設への設備導入を行い、成果目標を達成する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(平成26年度)

<当該年度実施分>

(単位:円)

Table with 30 columns: 事業番号, 事業名, 実施方法, 基金取組による補助率, 事業主体, 導入施設, 基金等状況 (平成26年度, 平成26年度), 事業効果 (導入した再生可能エネルギー等による発電量, 防災拠点における再生可能エネルギー等による発電量の普及率, 二酸化炭素削減効果), (1)地域資源活用詳細調査事業, (2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業, (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業, (4)風力・地熱発電事業等導入支援事業, 基金等状況 (平成26年度, 平成26年度), 事業効果 (発電量削減, CO2削減), 業務内容 (再生可能エネルギー発電設備, 事業内容②(蓄電池), 事業内容③(太陽エネルギー), 事業内容④(その他)), 合計.

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更している場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(平成25年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果			(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業									(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業									
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	事業効果									事業効果									
						平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前 合計			平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前合計			
						発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	
						22130-25-1-	浜松市再生可能エネルギー等導入推進基金	(1)地域資源活用詳細調査事業	0	0	0							0	0	0				
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
		H25年度に事業実施は無し	0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること