

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	京都市		
所在地	〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局・役職名等
			環境政策局 地球温暖化対策室
	TEL	FAX	メールアドレス
	075-222-4555	075-211-9286	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		17,475				
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		11,845,680				
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0				
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0				
合計		11,863,155				

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業実施の概要)

計画の名称	京都市再生可能エネルギー等導入推進基金(基金名称:京都市環境共生市民協働事業)		
事業の実施期間	平成25年度～平成27年度	交付対象	京都市, 民間事業者
平成25年度事業実施の概要			
<p>※全体計画書で記載した内容のうち、当該年度に実施した部分について実績を記載して下さい。特に、2年目以降は、全体計画のうち、どの程度の進捗状況なのかがわかるように記載して下さい。</p> <p>※各年度計画書で盛り込む内容は、全体計画書で盛り込むべき項目を参照し、当該年度で実施した内容がわかるように記載して下さい。</p> <p>※特に、管下市町村の事業については、必ず、事業の実施状況を確認した上で記載すること。</p> <p>1 外部有識者で構成する評価会議の運営, 民間施設再生可能エネルギー等導入に係る対象施設の調査 外部有識者で構成する評価会議については一度開催した。来年度も引き続き開催し、基金の適切な運用を行う。民間施設再生可能エネルギー等導入に係る対象施設の調査については、民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業に関連して実施し、調査結果は周知活動で活用した。</p> <p>2 公共施設再生可能エネルギー導入事業 平成25年度は、①梅小路公園再生可能エネルギー等導入事業、②京都動物愛護センター(仮称)再生可能エネルギー等導入事業、③資器材・防災センター再生可能エネルギー等導入事業の3件を事業対象としていた。 ①については、工事着手が来年度に延期されたことに伴い、未実施となった。 ②、③については、いずれも予定どおり事業は行われた。ただし、発電施設の設置を伴わなかったため(②は平成25年度は高効率照明の設置のみ、③は設計のみ)、事業効果はなしとなった。</p> <p>3 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 民間施設を対象に再生可能エネルギー等の導入に関する補助事業を公募するとともに、対象施設への周知活動を可能な限り行ったが、応募は0件であった。次年度については、引き続き公募を行うとともに、一層の周知活動を行うことにより、民間施設への再生可能エネルギー等の導入を目指す。</p>			

平成25年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度					合計		
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量	0	0	#DIV/0!													
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	0	0	#DIV/0!													
二酸化炭素削減効果	0	0	#DIV/0!													

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

※計画に比べ、実績値が低い場合は、その要因について記載して下さい。(実績値が高い場合も同様。)

<来年度に向けての改善方針>

※計画に比べ、実績値が低い場合は、来年度事業実施をどのように改善するのか。それにより、どの程度、達成率が向上するのかを記載して下さい。(実績値が高い場合は、来年度における実施をどのように継続等するのかを記載して下さい。)

