

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)  
(平成26年度)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	神戸市		
所在地	神戸市中央区加納町6-5-1		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局・役職名等
			環境局環境政策部環境貢献都市課
	TEL	FAX	メールアドレス
	078-322-5301	078-322-6060	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		119,090	0			
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		1,743,000	259,822,732			
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0	0			
風力・地熱発電事業等導入支援事業						
合計	700,000,000	1,862,090	259,822,732			

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)  
(平成26年度)

(事業実施の概要)

計画の名称	神戸市環境保全基金			
事業の実施期間	平成26年度	交付対象	神戸市	
平成26年度事業実施の概要				
<p>・平成26年度における実施事業実績</p> <p>1. 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 以下の8施設の施工を行った。 ◆学校(太陽光+蓄電池)7校(星和台小学校, 若宮小学校, 摩耶小学校, 福住小学校, 長田小学校, 長田南小学校, 塩屋小学校) ◆中央卸売市場東部市場(太陽光発電+蓄電池)1か所</p> <p>2. 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 民間施設の防災拠点を図るため, 再生可能エネルギー及び高効率機器の導入に対して事業費の1/3を補助することとして, 平成26年6月~7月及び平成26年8月~9月にかけて2度の公募を行ったが, 事業者の応募はなかった。</p>				

平成26年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度				合計			
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	0	0		14,700	0	19,270	19,270	131%								
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率(%)	55.8	55.8	100%	59.2	55.8	3.4	59.2	100%								
二酸化炭素削減効果(t-CO2)	0	0		6.1	0	7.9	7.9	130%								
導入した再生可能エネルギー等による発電設備定格容量(kW)	0	0		170		170	170	100%								
導入した再生可能エネルギー等による蓄電池定格容量(kWh)	0	0		100		135	135	135%								

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

- ・導入した再生可能エネルギー等による発電量は、計画では運用開始を3月で想定していたが、一部早期完工したため、実績値が増加した。
- ・蓄電池容量は、詳細設計により必要容量を再検討し、設置容量が増加した。

<来年度に向けての改善方針>

- ・26年度実績を踏まえ、より早期に確実に施工し、計画した目標を達成するよう工程調整を行う。
- ・民間施設への導入推進事業については、ニーズを再検討し、事業実施に向け再調整を図る。



