

進捗状況調査結果（平成26年9月末時点）取りまとめ

	除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況		除染等の措置の進捗状況																															
	項目1	①完了	項目5	学校・保育園等（施設数）				公園・スポーツ施設（施設数）				住宅（戸数・棟数）				その他の施設（施設数）				道路（m）				農地・牧草地（m2）				森林（生活圏近隣）（m2）						
	項目2	②概ね完了		①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要							
	項目3	③継続	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合								
岩手県	数	0	数	242	242	242	(54)	335	335	335	(268)	18,621	15,187	15,187	(15,075)	3,098	2,571	2,571	(2,439)	2,151,600	2,140,600	2,140,600	(2,140,400)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)			
	数	2		%	100%	100%		100%	100%		82%	82%		83%	83%		99%	99%																
	数	1																																
	数	3																																
宮城県	数	0	数	95	95	94	(10)	153	150	149	(55)	7,882	7,382	4,227	(2,545)	203	197	92	(41)	340,897	73,232	73,232	(32,726)	557,000	557,000	217,000	(0)	2,000,000	1,949,996	635,891	(56,103)			
	数	3		%	100%	99%		98%	97%		94%	54%		97%	45%		21%	21%																
	数	5																																
	数	8																																
茨城県	数	11	数	329	329	329	(42)	888	886	886	(334)	46,663	46,652	46,652	(44,532)	634	634	634	(543)	1,164,205	1,120,705	1,120,705	(1,117,240)	0	0	0	(0)	7,186	7,186	7,186	(0)			
	数	6		%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		96%	96%																
	数	2																																
	数	19																																
栃木県	数	0	数	231	231	231	(5)	739	692	424	(239)	36,924	32,419	28,618	(10,626)	374	161	157	(73)	81,402	81,402	78,772	(74,245)	12,342,200	12,342,200	12,142,000	(3,755,900)	831,760	831,760	831,760	(0)			
	数	4		%	100%	100%		94%	57%		88%	78%		43%	42%		100%	97%																
	数	4																																
	数	8																																
群馬県	数	6	数	24	24	24	(7)	41	41	41	(18)	6,192	6,186	6,164	(4,759)	123	122	122	(86)	203,378	203,378	203,378	(201,502)	1,043,597	1,043,597	1,043,597	(951,708)	60,155	30,955	30,155	(14,963)			
	数	1		%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		99%	99%		100%	100%																
	数	2																																
	数	9																																
埼玉県	数	0	数	48	48	48	(0)	94	94	94	(0)	0	0	0	(0)	8	8	8	(0)	3,409	3,409	3,409	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)			
	数	2		%	100%	100%		100%	100%					100%	100%		100%	100%																
	数	0																																
	数	2																																
千葉県	数	0	数	593	593	593	(99)	1,672	1,672	1,672	(143)	19,159	19,159	19,159	(10,919)	225	225	225	(129)	232,874	232,874	232,874	(137,388)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)			
	数	8		%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%																
	数	1																																
	数	9																																
合計	数	17	数	1,562	1,562	1,561	(217)	3,922	3,870	3,601	(1,057)	135,441	126,985	120,007	(88,456)	4,665	3,918	3,809	(3,311)	4,177,765	3,855,600	3,852,970	(3,703,501)	13,942,797	13,942,797	13,402,597	(4,707,608)	2,899,101	2,819,897	1,504,992	(71,066)			
	数	26		%	100%	100%		99%	92%		94%	89%		84%	82%		92%	92%																
	数	15																																
	数	58																																
前回合計	数	17	数	1,543	1,543	1,542	(217)	3,476	3,407	3,398	(908)	127,752	119,478	114,400	(85,445)	4,489	3,878	3,771	(3,220)	4,059,402	3,770,112	3,731,282	(3,622,275)	13,942,797	13,942,797	13,402,597	(4,707,608)	2,885,901	2,534,500	1,345,992	(71,066)			
	数	24		%	100%	100%		98%	98%		94%	90%		86%	84%		93%	92%																
	数	17																																
	数	58																																
比較	増加数	0	増加数 [今回-前回]	19	19	19	(0)	446	463	203	(149)	7,689	7,507	5,607	(3,011)	176	40	38	(91)	118,363	85,488	121,688	(81,226)	0	0	0	(0)	13,200	285,397	159,000	(0)			
	増加率	2		%	101%	101%	101%		113%	114%	106%		106%	106%	105%		104%	101%	101%		103%	102%	103%		100%	100%	100%		100%	111%	112%			
	増加率	-2																																
	増加率	0																																

各項目について

○除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況

項目1 ①完了：除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している

項目2 ②概ね完了：平成26年9月末時点では除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果や国や県等との調整により、必要に応じて除染実施計画を改訂して除染等の措置を継続する可能性がある

項目3 ③継続：平成26年10月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である

項目4 ④合計：項目1～3の合計

○除染等の措置の進捗状況

項目5 ①予定数：除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

②発注数：除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

③実績数：除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

※除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

項目6 ④発注割合：②/①（予定数に対する発注数）

⑤実績割合：③/①（予定数に対する実績数）

発注割合、実績割合については、小数点以下第一位を四捨五入して表示しているため、99.5%以上は「100%」の表示になる。