

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成20年度	H20 年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21 年1月	2月	3月
クリーンアップ調査	—		—	—		—						
フォローアップ調査			—	—			—					
その他の調査	—											
総括検討会			第4回					第5回			第6回	
地域検討会			第4回					第5回			第6回	
漂流・漂着ゴミ対策 に関する情報交換会										第2回		